

č. smlouvy Objednatele: SML1900182

č. smlouvy Zhotovitele:.....

DODATEK č. 1. k SOD SML1800239- OPRAVA

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Mikulov**
Sídlo: **Náměstí 1, 692 20 Mikulov**
IČO: **00283347**
DIČ: **CZ00283347**
bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**
č. účtu: **[REDAKCE]**
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Rostislav Košťal,**
starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: **Ing. Dalibor Pěncík,**
odborný zaměstnanec odboru rozvoje a živnostenského podnikání
Tel.: **549444547, mobil: 778111601**
E-mail: **pencik@mikulov.cz**

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název: **F&K&B, a.s.**
Sídlo: **Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4**
IČO: **26 23 60 61**
DIČ: **CZ 26 23 60 61**
zapsán v OR: **u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3531**
bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
č. účtu: **[REDAKCE]**
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Klimovič,**
předseda představenstva
Tel.: **[REDAKCE]**
E-mail: **info@fkb.cz**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: **Ing. Stanislav Ivičič,**
Tel.: **[REDAKCE]**
E-mail: **[REDAKCE]**
Hlavní stavbyvedoucí: **Ing. Jiří Klimovič**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly změnit Smlouvu o dílo SML1800239
tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „tento dodatek“):

II.

Předmětem opravy dodatku je oprava chyby psaní při kalkulaci víceprací v dodatku č.1, které nebyly v zadávací dokumentaci.

Změny jsou předmětem **opravného položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou tohoto dodatku.**

III.

Smlouva o dílo SML1800239 se mění a doplňuje takto:

1. dosavadní článek 4 . bod 4.1.1 se upravuje v tomto znění:

Celková cena **původní** bez DPH: **10 993 067,15,-Kč**

Celková cena **opraveného dodatku č.1** bez DPH: **-39 678,53,-Kč**

Celková cena za dílo dle SOD a opravného dodatku č. 1 činí

Celková cena SoD vč. opraveného dodatku 1 bez DPH: **10 953 388,62,-Kč**

DPH 15%: **1 643 008,29,-Kč**

Celková cena SoD vč. opraveného dodatku 1 vč. DPH: **12 596 396,92,-Kč**

IV.

Vyjma ujednání, které se mohou s ohledem na svoji povahu týkat pouze původního rozsahu předmětu díla, se ostatní ujednání Smlouvy o dílo SML1800239 týkají také dodatečných prací dle tohoto dodatku.

V.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je **opravný položkový rozpočet víceprací a méněprací**
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření podpisem oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je proveden ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

VI.

Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Změnu Smlouvy o dílo SML1800239 Dodatkem č. 1 za podmínek v něm uvedených, schválila rada města Mikulov na základě §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své schůzi konané dne 2. 9. 2019

V Mikulově dne:

.....
Za objednatele
Rostislav Košťál
Starosta

.....
Za zhotovitele
Ing. Jiří Klimovič
předseda představenstva