

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A POSKYTNUTÍ**  
**SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB (dále jen „dodatek“)**

mezi

Objednatel: **Česká zemědělská univerzita v Praze**  
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol  
zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou  
IČO: 60460709  
DIČ: CZ60460709  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 500022222/0800  
dále jen ("Objednatel")

a

Zhotovitel: **Ing. Vladimír Čapka**  
Místo podnikání: Gerstnerova 658/5, 170 00 Praha 7 - Holešovice  
bank. spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 1962633399/0800  
IČO: 12630713  
DIČ: CZ5407170307  
Tel.: 602363090  
E-mail: capka@ateliervv.cz  
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto dodatkem se mění a doplňuje smlouva o zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb, uzavřená mezi smluvními stranami dne **14. 3. 2019**, jejímž předmětem je dílo spočívající ve vypracování dokumentace pro provedení stavby a dokumentace výběr zhotovitele včetně podrobného výkazu výměr na stavební úpravy v budově Fakulty lesnické a dřevařské, jak je blíže specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách (dále jen „Smlouva“), a to následovně:

**I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z důvodu změny okolností dohodly na úpravě Smlouvy, tak je uvedeno dále.
2. Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. III odst. 1, a to tak, že Zhotovitel provede oproti původnímu znění Smlouvy navíc návrh:
  - a) řešení chlazení spojovacího krčku mezi objektem Fakulty lesnické a dřevařské a objektem Dřevařského pavilonu,
  - b) změnu dispozice, vybavení prostorů ve 4. NP z kanceláří na dílnu a ateliéry,
3. Vše bude zpracováno jako dokumentace pro výběr zhotovitele v úrovni dokumentace pro provedení stavby.
4. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

5. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. IV odst. 1, který nově zní takto:

**1. Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné splnění předmětu smlouvy (dle čl. III. odst. 1 bod i. této smlouvy) do 200 dnů ode dne podpisu této smlouvy.**

6. Dále došlo mezi smluvními stranami také k úpravě čl. VI odst. 2, kdy dochází na základě požadavku objednatele na další činnosti ze strany zhotovitele, ke zvýšení původní ceny. Dotčené ustanovení Smlouvy tedy nově zní takto:

**2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení předmětu smlouvy dle čl. II. odst. 1., v rozsahu dle čl. III. smlouvy sjednanou celkovou cenu ve výši 4 530 000,- Kč bez DPH (slovy: čtyřmilionpětsetřicettisíc korun českých). DPH bude stanovena a odvedena v souladu s platnými právními předpisy.**

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených činností řídí Smlouvou.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je sepsán ve třech (3) vyhotoveních s tím, že Zhotovitel obdrží jedno (1) a Objednatel dvě (2) vyhotovení.

3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění dodatku dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

.....  
Ing. Vladimír Čapka

## **Příloha č. 1**

Chlazení spojovacího krčku mezi objektem Fakulty lesnické a dřevařské a objektem Dřevařského pavilonu a změna dispozice, vybavení prostorů ve 4. NP z kanceláří na dílnu a ateliéry.

Vše bude zpracováno jako dokumentace pro výběr zhotovitele v úrovni dokumentace pro provedení stavby.

### **NÁVRH ŘEŠENÍ**

#### **1. Chlazení spojovacího krčku mezi objektem Fakulty lesnické a dřevařské a objektem Dřevařského pavilonu.**

Stávající spojovací krček je uzavřený, nevětraný, nevytápěný a nechlazený prostor. Ocelová nosná konstrukce je opláštěná následujícím způsobem:

##### **Střecha**

- fólie PVC
- desky OSB
- minerální vlna
- trapézový plech
- ocelová konstrukce
- podhled SDK

##### **Stěny**

- zdvojené lisované skleněné profily v AL rámu (COPILIT)
- ocelová konstrukce

##### **Podlaha**

- marmoleum
- betonová mazanina
- trapézový plech
- ocelová konstrukce
- podhled CETRIS

Vzhledem k potřebě zachovat venkovní vzhled spojovacího krčku nedávno dokončeného objektu Dřevařského pavilonu nebudou výše popsané konstrukce měněny. Z tepelně-technického hlediska nejsou vhodně navrženy, zejména v letních měsících dochází k vysokému ohřevu vnitřní teploty přes stěny ze skleněných profilů. Protože se ale nejedná o pracoviště trvalé ani dočasné, byla zvolena varianta osazení samostatného chlazení/topení pomocí VRV jednotek umístěných v podhledu. Venkovní jednotka bude umístěna na střeše objektu FLD u severního štítu, stoupací potrubí a kabely budou vedeny objektem FLD. Napojení na silnoproud a MaR bude provedeno na systém budovy FLD, odvod kondenzátu bude pomocí čerpadel vnitřních jednotek chlazení veden do objektu FLD, variantně přímo do venkovního prostoru. Realizace proběhne při realizaci akce „Stavební úpravy a přístavba objektu FLD“.

#### **2. Změna dispozice, vybavení prostorů ve 4. NP z kanceláří na dílnu a ateliéry**

V dokumentaci pro stavební povolení akce Stavební úpravy a přístavba objektu FLD jsou uvedené prostory navrženy jako kanceláře. Nové zadání – dílna, montážní atelier a grafický atelier. Prostor je členěn zděnými příčkami.

### **Dílna**

Od sousedního montážního atelieru bude oddělena skleněnou příčkou s propojovacími dveřmi, od schodiště zděnou příčkou. Vybavení – stabilní ponk, police, zásuvková lišta pod policemi, lednice s mrazničkou, digestoř, odsávací rameno, nerez stůl s dřezem, akustický obklad, přístroje.

### **Montážní atelier**

Od obou sousedních prostorů bude oddělen skleněnou příčkou, od schodiště zděnou příčkou s dvoukřídlými dveřmi. Vybavení – pracovní stůl, šatní skříň, umyvadlo, nástěnný LCD monitor, 6 mobilních stolů se židlemi, fotopozadí, skleněné police na modely, dřevěné obložení stěn na zavěšení modelů, pod podhledem sít na zavěšování rozpracovaných modelů.

### **Grafický atelier**

Od montážního atelieru bude oddělen skleněnou příčkou, od schodiště zděnou příčkou s dveřmi. Vybavení – umyvadlo, interaktivní tabule, čtyři stoly pro PC se židlemi, interaktivní stůl, pracovní stůl učitelský, skříň, stoly pro kancelářskou techniku se zavěšenými nástěnnými poličkami, zásuvková nástěnná lišta pod poličkami, nástěnný 3D LCD monitor.

### **ZPŮSOB PŘEDÁNÍ**

Vše bude zpracováno a předáno v rámci dokumentace pro výběr zhotovitele v úrovni dokumentace pro provedení stavby akce Stavební úpravy a přístavba objektu FLD.