

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 19. srpna 2019 na realizaci akce “I. etapa výměny rozvodů ZTI v Základní umělecké škole v České Lípě“, uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dodací
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel: JEZBERA A SYN, v.o.s.
se sídlem: Varšavská 991/15, 405 02 Děčín 6
IČ: 10412069 DIČ: CZ10412069
Zastoupený ve věcech smluvních: Františkem Jezberou - společníkem
Zastoupený ve věcech technických: Jaroslavem Bräuerem
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl A XXIII, vložka 57

dále jen „zhotovitel“

II. Účel dodatku č. 1

1. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při změně smlouvy o dílo na realizaci akce “I. etapa výměny rozvodů ZTI v Základní umělecké škole v České Lípě“, uzavřené mezi smluvními stranami dne 19.08 2019 pod č. objednatele 0671/2019 (dále jen smlouva). Ke změně rozsahu a ceny díla dochází z důvodu změn v průběhu realizace akce.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo navyšuje původní smluvní cenu díla o 149.517,66 Kč bez DPH.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod bodem 2.9 a 2.10 nové ujednání v následujícím znění:

2.9 Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci akce realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla o 87.029,94 Kč bez DPH.

2.10 Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o stavební práce uvedené v příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1, které vedou k navýšení smluvní ceny díla o 236.547,60 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1 a 3.2 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1 Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.9 smlouvy) a víceprací (dle článku II. bodu 2.10 smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtech v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a součástí dodatku č. 1 jako jeho přílohy č. 1 a 2.

3.2 Celková cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena bez DPH	954.993,22 Kč
DPH 21%	200.548,58 Kč
Celková cena včetně DPH	1.155.541,80 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 368/2019 ze dne 03.09.2019.
4. Smluvní strany se s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

V České Lípě, dne 12.9.2019

V Děčíně, dne 16.9.2019

Ing. Jitka Volfová
za objednatele

František Jezbera
za zhotovitele

Ing. Jitka Volfová
starostka

František Jezbera
společník