



S/0307/2019/IO/1

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka, vedoucí IO

tel: 558 609 261/ email: [REDACTED]

Ing. Petr Mitura, technik IO

tel: 558 609 263/ email: [REDACTED]

- dále jen objednatel

a

IKON, s.r.o.

se sídlem Příborská 1390, 738 01 Frýdek-Místek,

zastoupena [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] jednatelem

IČ: 45197369

DIČ: CZ45197369

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 2853

Č. účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem**“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 03.04.2019 na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající v rozsahu a podrobnostech dle změnových listů č. 1 až 4., které jsou přílohou tohoto dodatku č.1.

1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Původní cena díla	4 100 346,46 Kč	861 072,76 Kč	4 961 419,22 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1	156 767,31 Kč	32 921,14 Kč	189 688,45 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1	4 257 113,77 Kč	893 993,90 Kč	5 151 107,67 Kč

Součet veškerých dodatečných prací činí 3,82% původní ceny díla.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 25. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 10.09.2019.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 3
- Příloha č. 4 – Změnový list č. 4

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku _____ dne

Ve Frýdku-Místku _____ dne

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor


jednatel