



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dočasném užívání liniové stavby místní komunikace
za náhradu č. 17/2019**

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Mgr. Petr Nedvědický, primátor
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: p. Jan Trup
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „vlastník“ nebo „smluvní strana“)

a

2. VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o.

zastoupená/ý: Ing. Ladislavem Červeným – jednatelem společnosti
se sídlem: Černovická 4264, 430 03 Chomutov
IČO: 44567022
DIČ: CZ44567022
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Pověřená osoba k jednání: p. Radek Malecký. |

(dále jen „uživatel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dočasném užívání liniové stavby místní komunikace za náhradu č. 17/2019 (dále jen „smlouva“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 občanského zákoníku ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) bod 3 a § 25 odst. 1 písm. d) zákona (dále jen „dodatek“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Smlouvě obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku:

PŘEDMĚT DODATKU

Tento dodatek je uzavřen mezi smluvními stranami na základě předložené žádosti o prodloužení termínů výkopových prací ze strany uživatele. Vlastník s žádostí o prodloužení termínů výkopových prací souhlasí .

1. Čl. II odst. 2 smlouvy se na základě výše uvedeného mění následovně:

16. 9. 2019 – 26. 9. 2019 ul. Husova od křižovatky s ul. Družstevní k objektu Keplerova 54
83 m x 2 m = 166 m²

27. 9. 2019 – 31. 10. 2019 ul. Erbenova
68 m x 2 m = 136 m²

2. Čl. III odst. 1 smlouvy se na základě výše uvedeného mění následovně:

Výpočet Husova: 11 dnů x 15,-- Kč sazba x 166 m² = 27 390,-- Kč

Výpočet Erbenova: 35 dnů x 22,50 Kč sazba x 136 m² = 107 100,-- Kč

Základ 134 490,-- Kč

Sazba DPH 21% 28 242,90 Kč

Cena celkem včetně DPH 162 732,90 Kč

Částku ve výši 134 490,-- Kč, ke které bude připočtena platná sazba DPH pro příslušný rok, ve kterém bude provedena fakturace, uhradí uživatel před zahájením stavebních prací na základě vyhotovené faktury na bankovní účet vlastníka se splatností nejpozději do 10 dnů.

3. Ostatní ujednání smlouvy, která nebyla změněna nebo zrušena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany vlastníka.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných smluvními stranami, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V..... dne

Vlastník:

Uživatel:

.....
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

.....
Ing. Ladislav Červený
jednatel společnosti