

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DODÁNÍ, IMPLEMENTACI A O ZAJIŠTĚNÍ PODPORY PROVOZU SOFTWARE - WEBOVÉ APLIKACE ze dne 28.6.2019

Smluvní strany:

### **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**

se sídlem: Branišovská 1645/31 a, 370 05 České Budějovice

### **Ekonomická fakulta**

se sídlem: Studentská 13, 370 05 České Budějovice

zastoupená: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, děkankou fakulty

IČO: 60076658

DIČ: CZ 60076658

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „Objednatel“)

a

### **ARET Praha s.r.o.**

se sídlem: Štěrboholská 184/28, Praha 10, 102 00

IČ: 25113852

DIČ: CZ25113852

zastoupený: Ing. Radkem Štefaničem a Ing. Petrem Houdkem

ve věcech technických: Ing. Radkem Štefaničem

tel.: + [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(dále společně jen jako „Smluvní strany“) uzavírají tento

**dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodání, implementaci a o zajištění podpory provozu software -  
webové aplikace ze dne 28.6.2019**  
(dále jen „Smlouva“).

### **ÚVODNÍ USTANOVENÍ:**

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 28.6.2019 Smlouvu o dodání, implementaci a o zajištění podpory provozu software - webové aplikace.
- 2) Vzhledem k tomu, že bylo na základě specifikace flow, která byla dle harmonogramu dodána do 31.7.2019, zjištěno, že vývoj aplikace v části týkající se změny ekonomického modelu a vyjasnění právní části harmonogramu, si vyžádal další přípravu, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dodání, implementaci a o zajištění podpory provozu software- webové aplikace (dále jen „dodatek“).



### 3) Článek II. Způsob, doba a místo plnění, odstavec 1., 3., ve Smlouvě zní:

1. V následující tabulce je uveden harmonogram plnění smluvních povinností, který je závazný pro obě smluvní strany. Objednatel předá Zhotoviteli veškeré podklady k vytvoření předmětu díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy zhotovitel a též neprodleně zahájí plnění.

FÁZE	OBSAH PLNĚNÍ	LHŮTA PLNĚNÍ
Fáze č. 1	Specifikace flow ze strany zhotovitele	do 31.7.2019
	Akceptace této části plnění - vyhotovení akceptačního protokolu č. 1	do 31.7.2019
Fáze č. 2	Příprava aplikace pro testovací provoz (beta testování)	do 15.9.2019
	Předání předmětu díla objednateli a převod na servery EF JU	do 30.9.2019
	Akceptace této části plnění - vyhotovení předávacího protokolu celého SW, tedy celého díla	do 30.9.2019

3. Zkušební/testovací provoz SW spočívá v jeho testování zástupci Objednatele i Zhotovitele po dobu dvou týdnů a monitoringu provozu s porovnáním na požadovaný cílový stav a dále provozních záznamů tak, aby bylo možno odhalit všechny, byť i jen potenciální vady SW. Všechny takto zjištěné vady je Zhotovitel povinen odstranit do uvedení SW do rutinního provozu (tj. nejpozději do 30.9.2019). Při zajišťování zkušebního provozu SW se smluvní strany řídí přílohou č. 1 této smlouvy obdobným způsobem jako při běžném provozu. Další část zkušebního provozu spočívá v ověření funkčnosti, garantované odezvy jednotlivých formulářů a sestav podle jejich složitosti.

### 4) Smluvní strany si sjednaly, že Článek II. Způsob, doba a místo plnění, odstavec 1, 3 ve Smlouvě bude nově znít:

1. V následující tabulce je uveden harmonogram plnění smluvních povinností, který je závazný pro obě smluvní strany. Objednatel předá Zhotoviteli veškeré podklady k vytvoření předmětu díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy zhotovitel a též neprodleně zahájí plnění.

FÁZE	OBSAH PLNĚNÍ	LHŮTA PLNĚNÍ
Fáze č. 1	Specifikace flow ze strany zhotovitele	do 31.7.2019
	Akceptace této části plnění - vyhotovení akceptačního protokolu č. 1	do 31.7.2019
Fáze č. 2	Příprava aplikace pro testovací provoz (beta testování)	do 15.10.2019
	Předání předmětu díla objednateli a převod na servery EF JU	do 30.10.2019



	Akceptace této části plnění - vyhotovení předávacího protokolu celého SW, tedy celého díla	do 30.10.2019
--	--	---------------

3. Zkušební/testovací provoz SW spočívá v jeho testování zástupci Objednatele i Zhotovitele po dobu dvou týdnů a monitoringu provozu s porovnáním na požadovaný cílový stav a dále provozních záznamů tak, aby bylo možno odhalit všechny, byť i jen potenciální vady SW. Všechny takto zjištěné vady je Zhotovitel povinen odstranit do uvedení SW do rutinního provozu (tj. nejpozději do 30.10.2019). Při zajišťování zkušebního provozu SW se smluvní strany řídí přílohou č. 1 této smlouvy obdobným způsobem jako při běžném provozu. Další část zkušebního provozu spočívá v ověření funkčnosti, garantované odezvy jednotlivých formulářů a sestav podle jejich složitosti.


### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- 1) Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve (4) čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými smluvními stranami.
- 3) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích, dne 1 ( / g 2c) 11

#### Objednatel

**Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**  
se sídlem: Branišovská 1645/3 la, 370 05 České Budějovice  
**Ekonomická fakulta**  
se sídlem: Studentská 13, 370 05 České Budějovice  
zastoupená: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, děkankou fakulty  
IČO: 60076658  
DIČ: CZ 60076658



Jméno: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová  
Funkce: děkanka ekonomické fakulty

JIHOČESKÁ UNIV.:Fi.:i 1A  
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  
EKONOMICKÁ FAKULTA

Studentské 13 61

7g-Q6-Ceché-8t:1elěje,ice

#### Zhotovitel

**ARET Praha s.r.o.**  
se sídlem: Štěrboholská 184/28, Praha 10, 102 00  
IČ: 25113852  
DIČ: CZ25113852  
zastoupený: Ing. Radkem Štefaničem a Ing. Petrem Houdkem  
ve věcech technických: Ing. Radkem Štefaničem



Jméno: Ing. Radek Štefanič  
Funkce: jednatel  
Jméno: Ing. Petr Houdek  
Funkce: jednatel