

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo pod názvem „Oprava nákladové rampy u budovy G — depo Kačerov“ uzavřené dne 17. 10. 2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, Praha 9, PSČ 190 00  
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
a Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČ: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1  
číslo účtu: 1930731349/0800  
Zapsán v OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

(dále jen Objednatel)

a

**HP Projekt s.r.o.**

se sídlem: Pražská 380 Benešov 256 01  
zastoupená: Ing. Pavlem Pivoňkou, jednatelem společnosti  
IČO: 26418568  
DIČ: CZ26418568, plátce DPH  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 115-2224660277/0100  
Zapsán v OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 80686

(dále jen Zhotovitel)

### I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 17. 10. 2018, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava nákladové rampy u budovy G — depo Kačerov“ Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

## II. VÍCEPRÁCE

2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění,

2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je barevně vyznačená v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

## III. CENA ZA DÍLO

3.1 Původní cena za dílo: 1 463 205,00 Kč bez DPH 21 % DPH 307 273,05 Kč DPH

1 770 478,05 Kč včetně DPH

3.2 Nová cena za dílo: 1 648 696,00 Kč bez DPH 21 % DPH 346 226,16 Kč DPH

1 994 922,16 Kč včetně DPH

## IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Původní termín ukončení všech prací: 9. 9. 2019

4.2 Nový termín ukončení všech prací: nejpozději 30. 9. 2019

## V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 17. 10. 2018 zůstávají beze změny.
- 5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
- 5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno pare.
- 5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Příloha č. 1: Soupis prací s výkazem výměr.

Přílohy: soupis víceprací  
zdůvodnění víceprací

za objednatele :

za zhotovitele:

V Praze dne .....

V Benešově dne .....

.....  
**Ing. Petr Witowski**  
**předseda představenstva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

.....  
**Ing. Pavel Pivoňka**  
**jednatel**  
HP Projekt s.r.o.

.....  
**Ing. Ladislav Urbánek**  
**místopředseda představenstva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost