



DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Náměšť nad Oslavou

Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

IČO: 002 89 965

DIČ: CZ002 89 965

Bankovní ústav: s.

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Vladimír Měrka, starosta města

Tel.: 568 619 111

E-mail: podatelna@mesto-namest.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: VISPO CZ. s.r.o.

Sídlo: Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41561,

IČO: 26278553

DIČ: CZ26278553

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Josef Zvonař - jednatel společnosti

Tel.:

E-mail: vispo@seznam.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Josef Zvonař - jednatel společnosti

Tel.:

E-mail: vispo@seznam.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se na základě odsouhlaseného změnového řízení oboustranně dohodli na změně předmětné smlouvy o dílo u veřejné zakázky:

„Zateplení Základní školy Husova, Náměšť nad Oslavou“

následovně:

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.1 Termín zahájení stavebních prací

5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že **zahájení stavebních prací: I.etapy proběhne 3.6.2019**

II.etapy proběhne 08/2019

5.1.2 Zhotovitel je povinen od Termínu zahájení zahájit i fyzické provádění stavebních prací. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle fyzicky nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5.1.3 Objednatel písemně vyzývá Zhotovitele k realizaci II.etapy díla podpisem tohoto dodatku.

5.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky I. etapy ve lhůtě: do 30.9.2019
II. etapy ve lhůtě: do 30.11.2019

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše sjednané ceny

6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši

6.1.1.1 Cena bez DPH 3.662.901,69 Kč

6.1.1.2 Výše DPH 769.209,35 Kč

6.1.1.3 Cena včetně DPH 4.432.111,04 Kč

Cena včetně DPH slovy čtyřmilionyčtyřistatřicetdvacícstojedenáct korun českých čtyři haléře

6.2 Obsah ceny

6.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelům Zhotoviteli a položkového rozpočtu změnového řízení, který je přílohou tohoto dodatku.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabyvá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy o dílo. Prohlašují shodně, že tento byl uzavřen svobodně a vážně, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – změnový list

Příloha č. 2 – oceněný výkaz výměr změnového řízení

V Náměšti nad Oslavou dne 20. 9. 2019

V Náměšti nad Oslavou dne 19. 9. 2019

Za Objednatele: Vladimír Měrka, starosta města

Za Zhotovitele: Josef Zvonar, jeanatei