



4000113822

D400/13000/00191/18/01

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě**

**D400/13000/00191/18**(dále jen „**dodatek**“)

uzavřená podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v plném znění,  
na základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím  
elektronického nástroje ppe Systém na profilu zadavatele pod vygenerovaným profilovým  
číslem ZŘ: P18V00002889

KÓD CPV 90722000-4 Obnova životního prostředí.

### **Objednatel**

**DIAMO, státní podnik**

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se:

**DIAMO, státní podnik**

odštěpný závod GEAM

č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

**IČO: 00002739****DIČ: CZ00002739, plátce DPH**

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]

Zastoupení: [REDACTED]

vedoucí odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

**DIAMO, státní podnik**

odštěpný závod GEAM

č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

(dále jen **objednatel**),

a

### **Zhotovitel**

jméno, sídlo:

**H-OSEV, s.r.o., Na Pískovně 662/34, 46014 Liberec, zapsaná v OR  
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28184**

zastoupení:

[REDACTED] jednatel

IČO:

28713923

DIČ:

CZ28713923, je plátce DPH

Bank. spojení:

[REDACTED]

(dále jen **zhotovitel**)

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy D400/13000/00191/18 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 13.9.2018 (dále jen "smlouva") následovně:

### Článek I. Předmět smlouvy

Na základě skutečného zaměření ploch rekultivace odkaliště KI došlo k navýšení výměry hydroosevu na [REDACTED] m<sup>2</sup>. Podle tohoto dodatku provede zhotovitel hydroosev na celkové ploše [REDACTED] m<sup>2</sup>, čímž dojde ke změně rozsahu zakázky vůči uvedenému výměru ve smlouvě č. D400/13000/00191/18. Fakturace rozdílu výměry [REDACTED] m<sup>2</sup> bude provedena po odsouhlasení dle skutečnosti v protokolu o předání a převzetí díla.

Jednotková cena hydroosevu [REDACTED] č/m<sup>2</sup>  
Cena rozdílu prací celkem bez DPH pro [REDACTED] m<sup>2</sup> 7 686,- Kč

### VI. Ostatní ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).
2. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy D400/13000/00191/18 zůstávají v platnosti.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží jedno vyhotovení, zhotovitel také jedno.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto dodatku připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

- 9. 09. 2019

V Liberci dne 13.9.2019

V Dolní Rožince dne

[REDACTED]

[REDACTED]

jednatel

vedoucí odštěpného závodu

*zástupce zhotovitele*

*zástupce objednatele*

DIAMO, s.p., o.z. GEAM 592 51 Dolní Rožinka	
Datum doručení:	
17. 09. 2019	
Č.j.:	D 400 / 09898 / 2019
Č.j.:	
Poč. listů/příloh:	1/0