

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**



„V 020 Most Legii – podklady pro výběr zhotovitele na podrobný průzkum (statický, dynamický, materiálový a stavebně historický) s návrhem řešení rekonstrukce mostu“

smlouvy objednatele: A/3/18/4130/0033

smlouvy zhotovitele: 18 137 00

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Praha 1, Řásoňka 770/8, PSČ 110 00

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059
bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: [redacted]

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem Ph.D., MBA, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:




(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

a) [redacted] spol. s r.o.

se sídlem Praha 4, Bezová 1658, PSČ 147 14



bankovní spojení: CSOB, a.s., č. ú.: [redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn.: C 2994

zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem

Ing. Milanem Kalným – jednatelem

Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem

Každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně.

b) České vysoké učení technické v Praze

se sídlem v Praze 6 - Dejvice, Jugoslávských partyzánů 1580/3, PSČ 166 36

součástí: Kloknerův ústav
se sídlem v Praze 6, Šolínova 7, PSČ 160 00

zastoupen: doc. Ing. Jiřím Kolískem, Ph.D., ředitelem

c) INSET s.r.o.

se sídlem v Praze 3, Lucemburská 1107/7, PSČ 130 00

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236

zastoupena: Ing. Marcellem Mottlem, obchodním ředitelem společnosti, na základě plné moci

tj. společníci, kteří jsou sdruženi na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti uzavřené dle §2716 a násl. zákona č. [redacted] Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve Společnost „Most Legii (V020)“ se správcem Společnosti: [redacted] spol. s r.o., který je citovanou Smlouvou o sdružení ve společnosti zmocněn k podpisu smlouvy o dílo a jejích případných dodatcích.

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně označení také jen jako „Smluvní strany“ či „Strany“, není-li třeba užít konkrétního označení každého z nich.

II.

Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. [redacted] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. A/3/18/4130/0033 ze dne 22.5.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. [redacted] Sb., o zadávání veřejných zakázek – nutné dodatečné diagnostické a průzkumné práce a s tím spojené související činnosti, které nebyly Objednatelem před uzavřením smlouvy známy. Jedná se o nutné vícepráce, jejichž zdůvodnění obsahují jednotlivé Objednatelem odsouhlasené změnové listy.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Rozpočet víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	22 388 000,00 Kč
DPH 21%:	4 701 480,00 Kč
Původní cena vč. DPH:	27 089 480,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	395 000,00 Kč
DPH 21%:	82 950,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	477 950,00 Kč

Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	22 783 000,00 Kč
DPH 21%:	4 784 430,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	27 567 430,00 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 1 nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV.

Ostatní ustanovení

Smluvní strany tímto konstatují, že se plnění dle Smlouvy před účinností tohoto Dodatku považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z tohoto plnění vzniklá se řídí touto Smlouvou.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
6. Přílohy: a) Příloha č. 1 – Změnové listy 1, 2 a 3

V Praze dne 23. 08. 2019
Objednatel


V Praze dne
Zhotovitel

Smlouva o dílo	A/3/18/41		
Předmět díla:	Most Legií (V-020) podrobný průzkum (statický, dynamický, materiálový a stavebně historický) s návrhem řešení rekonstrukce		
Objekt:	Most Legií V-020		
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1		
Zhotovitel:	Most Legií (V-020) Sdružení společníků - KÚ ČVUT - Inset		
TDI:			
Vypracoval:	Ing. Tomáš Míčka, vedoucí skupiny diagnostiky		
Popis změny: Vzhledem k nejasnostem založení ostrovní opěry OP6 na Střeleckém ostrově budou rozšířeny diagnostické práce v této oblasti o další hloubkový jádrový vrt z úrovně vozovky a dvě kopané sondy podél dřívku opěry.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel - Zápis z KD6 ze dne 29.1.2019	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznemu o provádění prací in-situ LM V020 - Vícepráce	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:		Ing. Tomáš Míčka
	Náklady na změnu bez DPH	370 000 Kč	
	DPH sazba:	21%	77 700 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	447 700 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	březen - duben 2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Ing. Tomáš Míčka (za zhotovitele)		
	Ing. Jan Zemánek (za objednatele)		
přílohy	Přílohy: Popis změn; Kalkulace		

Most Legií V-020

POPIS ZMĚN

Vzhledem k nejasnostem založení ostrovní opěry OP6 na Střeleckém ostrově budou rozšířeny diagnostické práce v této oblasti o další hloubkový jádrový vrt z úrovně vozovky a dvě kopané sondy podél dřívku opěry. Hloubkový jádrový vrt musí být proveden za úplné uzavírky tramvajové tratě na mostě a částečné uzavírky vozovky na mostě. Kopané sondy do hloubky cca 2 je nutné projednat na odboru životního prostředí Prahy 1, pod který spadá správa Střeleckého ostrova.



Most Legii V-020

KALKULACE

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
1	dopravní opatření - uzavření části vozovky	ks	1	30 000	30 000
2	dopravní opatření - uzavírka tramvají	ks	1	60 000	60 000
3	doplňkový geologický vrt	ks	1	70 000	70 000
4	kopené sondy na Střeleckém ostrově	ks	2	80 000	160 000
5	projednání a schálení sond na MČ Praha 1	ks	1	10 000	10 000
6	vyhodnocení a zpracování protokolu o provedeném průzkumu	ks	1	40 000	40 000
Změnový list - celkem Kč bez DPH					370 000

Smlouva o dílo	A/3/18/41		
Předmět díla:	Most Legli (V-020) podrobný průzkum (statický, dynamický, materiálový a stavebně historický) s návrhem řešení rekonstrukce		
Objekt:	Most Legli V-020		
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1		
Zhotovitel:	Most Legli (V-020) Sdružení společností - KÚ ČVUT - Inset		
TDI:			
Vypracoval:	Ing. Tomáš Mička, vedoucí skupiny diagnostiky		
Popis změny: V rámci průzkumných prací byly zjištěny závady kamenných kotevních bloků stožárů osvětlení. Za účelem zajištění bezpečnosti provozu na mostě je doporučeno zahájit pravidelné sledování kamenných bloků nejvíce poškozených stožárů + pravidelné inspekce všech kamenných bloků stožárů. Prvním krokem k zahájení sledování je sestavení "Plánu správy a sledování kamenných bloků stožárů osvětlení do doby rekonstrukce mostu".			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel - Zápis z KD6 ze dne 29.1.2019	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	☒
		změna řešení se snížením ceny	☐
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	☐
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V020 - Vícepráce	☒
	dodatek k PD	☐	
	dokumentace skut.provedení	☐	
	jiné	☐	
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	Ing. Tomáš Mička	
	Náklady na změnu bez DPH	25 000 Kč	
	DPH sazba:	21%	5 250 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	30 250 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	květen 2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Ing. Tomáš Mička (za zhotovitele)		
	Ing. Jan Zemánek (za objednatele)		
přílohy	Přílohy: Popis změn; Kalkulace		

Most Legií V-020

POPIS ZMĚN

V rámci průzkumných prací byly zjištěny závady kamených kotevních bloků stožárů osvětlení. Za účelem zajištění bezpečnosti provozu na mostě je doporučeno zahájit pravidlené sledování kamenných bloků nejvíce poškozených stožárů + pravidelné inspekce všech kamenných bloků stožárů. Prvním krokem k zahájení sledování je sestavení "Plánu správy a sledování kamenných bloků stožárů osvětlení do doby rekonstrukce mostu". Navazujícím krokem bude zajištění sledování správcem stožárů ve smyslu sestaveného "Plánu a správy a sledování kamenných bloků stožárů osvětlení do doby rekonstrukce mostu".



Most Legií V-020

KALKULACE

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
1	Plán správy a sledování kamenných bloků stožárů osvětlení do doby rekonstrukce mostu	ks	1	25 000	25 000
Změnový list - celkem Kč bez DPH					25 000

Smlouva o dílo	A/3/18/41		
Předmět díla:	Most Legií (V-020) podrobný průzkum (statický, dynamický, materiálový a stavebně historický) s návrhem řešení rekonstrukce		
Objekt:	Most Legií V-020		
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1		
Zhotovitel:	Most Legií (V-020) Sdružení společníků - KÚ ČVUT - Inset		
TDI:	Ing. Jan Zemánek, TSK a.s.		
Vypracoval:	Ing. Tomáš Míčka, vedoucí skupiny diagnostiky		
Popis změny: V rámci průzkumných prací byla předepsána v části A) Statická spolehlivost a zatížitelnost mostu položka 3c) "Shrnutí a analýza výsledků geodetického sledování mostu či jeho prvků v minulosti" a to na základě předaných podkladů z archivu TSK. Vzhledem ke zjištění, že v minulosti nebylo prováděno žádné geodetické sledování mostu ani jeho částí je zpracovatelem průzkumu navrženo nahrazení této položky novou položkou "Termografickou analýzou poruch spárování zdiva kleneb". Tato termografická analýza má cíl upřesnit plochy zdiva s poruchami spárování, které je dominantní závadou celé nosné konstrukce.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel - Zápis z KD7 ze dne 2.4.2019	
	Jedná se o změnu:	změna řešení s navýšením ceny	
	(zaškrtnout)	změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	X
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V020 - Vícepráce	X
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	Ing. Tomáš Míčka	
	Náklady na změnu bez DPH		- Kč
	DPH sazba:	21%	- Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		- Kč
termíny	Termín realizace změny:	květen 2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Ing. Tomáš Míčka (za zhotovitele)		
	Ing. Jan Zemánek (za objednatele)		
přílohy	Přílohy:		
	Popis změn; Kalkulace		

Most Legií V-020

POPIS ZMĚN

V rámci průzkumných prací byla předepsána v části A) Statická spolehlivost a zatížitelnost mostu položka 3c) "Shrnutí a analýza výsledků geodetického sledování mostu či jeho prvků v minulosti" a to na základě předaných podkladů z archivu TSK. Vzhledem ke zjištění, že v minulosti nebylo prováděno žádné geodetické sledování mostu ani jeho částí je zpracovatelem průzkumu navrženo nahrazení této položky novou položkou "Termografickou analýzou poruch spárování zdiva kleneb". Tato termografická analýza má cíl upřesnit plochy zdiva s poruchami spárování, které je dominantní závadou celé nosné konstrukce.



