

**Dodatek č.1  
ke smlouvě o dílo**

**uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů**

**I. Smluvní strany**

**1.1 Objednatel**

v zastoupení:

na adrese:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech

a/ smluvních:

b/ technických, cenových:

Telefon:

Objednatel je plátcem DPH.

**Město Bohumín**

Ing. Petr Vícha

starosta města

Masarykova ul.158, Bohumín, 735 81

00297 569

CZ00297569

Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing.Petr Vícha - starosta

Ing.Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic  
tel.596092242

p.Mrázková Eva - referent odboru rozvoje a investic  
tel.596092172

596092111

**1.2 Zhotovitel**

v zastoupení:

se sídlem:

**BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.**

Petrem Pašandou, jednatelem

Palackého 465/16, Ostrava-Přívoz, 702 00

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vložka 18043

IČ:

25392077

DIČ:

CZ25392077

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

86-6162970277/0100

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech

a/ smluvních:

Bc.Piskorzová Kateřina

b/ technických, cenových:

Pašanda Petr

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 25. 06.2019 na provedení díla „ **Vybudování multifunkční učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ Skřečůň - část A) stavební práce** “ v následujícím znění:



## II. Předmět a místo plnění

Předmět plnění se upravuje takto:

### Vícepráce

- obklad I - profilů v učebně, drážky pro rozvody elektro, výměna stávajícího kabelu pro napojení do rozvaděče, demontáž a montáž nového sádkartonového podhledu na WC, ležaté rozvody kanalizace na WC, dodávka a montáž nového radiátoru na WC

### Méněpráce

- odpočet položek - konstrukční vrstvy podlah v učebně a WC, vzduchotechnika na WC, v učebně obklad a umyvadlo, zárubně, demontáž a zpětná montáž radiátoru na WC

## IV. Cena díla

Cena za provedení díla dle odst.4.1 se upravuje takto:

|                                              | Cena díla bez DPH   | DPH                 | Cena díla             |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Původní cena díla celkem</b>              | <b>997 000,00Kč</b> | <b>209 370,00Kč</b> | <b>1 206 370,00Kč</b> |
| Cena dle dodatku č.1<br>vícepráce            | 72 483,72Kč         | 15 221,58Kč         | 87 705,30Kč           |
| Cena dle dodatku č.1<br>méněpráce            | - 175 197,15Kč      | - 36 791,40Kč       | - 211 988,55Kč        |
| <b>Cena dle SOD a dodatku<br/>č.1 celkem</b> | <b>894 286,57Kč</b> | <b>187 800,18Kč</b> | <b>1 082 086,75Kč</b> |

## III. Termíny plnění

Z důvodů uzavření objektu v důsledku požáru, následného vyšetřování příčiny a zpřístupnění objektu po obnovení dodávky energií se upravuje bod 3.2 takto:

3.2 Termín dokončení a předání díla

**do 23.08.2019**

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne

V Ostravě dne

Za objednatele:  
Ing. Petr Vícha  
starosta města

Za zhotovitele:  
Pašanda Petr  
jednatel společnosti

