



TSKRP005L320

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**„Modernizace dopravního značení, č. akce 999177 – studie realizovatelnosti“**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)číslo smlouvy objednatele: **A/3/18/4210/030**číslo smlouvy zhotovitele: **18-348****I.
Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn.B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená:

Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, PhD, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva, pověřený vedením investiční sekce.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic

Ing. Pavla Malá, technik oddělení strategických investic

Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 1434

Bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4

č. ú.: 5904041/0100

zastoupena: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Ivan Rybák, technický ředitel

Ing. Jan Zapletal, ředitel ateliéru Praha I

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem XVI. odst. 6 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“), kterým se mění čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. V. Smlouvy (Cena díla) na základě slevy z celkové ceny díla poskytnuté zhotovitelem.

III. Doba plnění

1. Čl. IV., odst. 2 Smlouvy se mění takto:
2. Termín ukončení plnění díla, tj. odevzdání Studie realizovatelnosti: do 17.9.2019

IV. Cena díla

1. Čl. V. Cena díla, odst. 1 smlouvy se mění následovně:

Původní cena za dílo bez DPH:	1 699 141,00 Kč
DPH:	356 820,00 Kč
Původní cena včetně DPH:	2 055 961,00 Kč
Sleva z ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 60 000,00 Kč
DPH:	- 12 600,00 Kč
Sleva z ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH:	- 72 600,00 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	1 639 141,00 Kč
DPH:	344 219,61 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 včetně DPH:	1 983 360,61 Kč

V. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
 5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
 6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 16. 09. 2019

objednatel
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

zhotovitel
PRAGOPROJEKT, a.s.


Mgr. Jozef Sinčák, MBA
generální ředitel a předseda představenstva


Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1436