

Dodatek č.1

k objednávce č. 04PT- 000032

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice – vypracování projektu podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP) dle TP 76

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ 659 93 390

DIČ CZ65993390

Zastoupený: ve věcech smluvních
ve věcech technických

(dále jen „Objednatel“)

a

2. CHALUPA GGS s.r.o.

se sídlem Na Veselou 771/24, 266 01 Beroun

IČ 271 46 103

DIČ CZ27146103

Zastoupený: ve věcech smluvních
ve věcech technických

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 5.8.2019 smlouvu o dílo č. 04PT – 000032 (dále jen „Smlouva“)

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba a místo plnění a proto uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části III. Doba a místo plnění se mění a nyní zní následovně:

III. Doba a místo plnění: se mění:

III.2. Doba poskytování Služeb na základě smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 22.9.2019

Důvodem prodloužení termínu plnění pro akci uvedenou v SoD je pozdní kolektivizace podkladových materiálů od data podpisu smlouvy nezbytných pro provedení díla v uvedeném termínu v SoD, a proto Vás žádáme o prodloužení termínu plnění zhotovení díla.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne 30. 8. 2019

V Berouně dne 10. 9. 2019

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Podpis:
Jméno: