

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-1343/2016/Šl.; č.zhot.: 1 6 2 0 1 0

uzavřené dne 20. 05. 2016 mezi

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dláždění 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotoviteli:

SILNICE GROUP a.s., vedoucí společník, se sídlem Na Florenci 2116/15,
110 00 Praha 1 Nové Město, IČO: 62242105, DIČ: CZ62242105
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069
zastoupená **Ing. Karlem Ryplem**, předsedou představenstva
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
Petrou Ryplovou, členem představenstva

a

ALPINE Bau CZ a.s., společník, se sídlem Jiráskova 613/13,
757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, IČO: 02604785, DIČ: CZ02604785
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
zastoupená **Ing. Peterem Russeggerem**, předsedou představenstva
Ing. Michalem Kociánem, členem představenstva

účastníci společnosti „**Společnost Petříkov - Č. Budějovice**“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Smlouvou o společnosti č. 2016/SoS/001 ze dne 12.01.2016 podle ustanovení § 2716 až 2746 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, kdy **vedoucím společníkem** je SILNICE GROUP a.s., se sídlem na adrese: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČO: 62242105, který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o společnosti ze dne 12.01.2016 a Dohody o plné moci k ní ze dne 12.01.2016 přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele. Vedoucí společník je také zmocněn Dohodou o plné moci ke Smlouvě o společnosti uzavřít a podepsat s Objednatel Smlouvu o dílo na realizaci stavby, včetně případných dodatků.

Korespondenční adresa:

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Nové Město

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



na zhotovení stavby o názvu:

„Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)“

(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 531 372 0005

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je změna přílohy č. 8 Smlouvy „Seznam subdodavatelů“. Na základě dohody smluvních stran, dochází k úpravě množství subdodavatelů, kteří se podílí nebo budou podílet na realizaci stavby. Množství subdodavatelů se tímto dodatkem zvyšuje o 4 společnosti/firmy a podíl jejich činností na stavbě, se dodatkem č. 1 zvyšuje cca o 21 % oproti Smlouvě. Seznam subdodavatelů nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 8 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-1343/2016/ŠI; č. zhot.: 1 6 2 0 1 0 takto:

1) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/07/15
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTR/R/06/15
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

2) Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 8 Smlouvy – „Seznam subdodavatelů“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, v níž dochází k úpravě (zvýšení) počtu subdodavatelů, kteří se podílí nebo budou podílet na realizaci stavby. Množství subdodavatelů se tímto dodatkem zvyšuje o 4 společnosti/firmy a podíl

2

jejich činností na stavbě, se zvyšuje cca o 21 % oproti Smlouvě. Seznam subdodavatelů nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 8 Smlouvy.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-1343/2016/ŠI; č. zhot.: 1 6 2 0 1 0 nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1.
3. Přílohou dodatku č. 1 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:
příloha č. 1 (příloha č. 8 Smlouvy): Seznam subdodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 29. 11. 2016

Objednatel:

V Praze dne 18. 11. 2016

Zhotovitel:

SILNICE GROUP a.s.:

.....
[Redacted signature]
ALPINE Bau CZ a.s., zastoupená **SILNICE GROUP a.s.** na základě Smlouvy o společnosti č. 2016/SoS /001 z 12.01.2016 a Dohody o plné moci k ní z 12.01.2016



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

3

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

