

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO

č. S/ŘVC/134/P/SoD/2016 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č..... (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest

Zajištění smluvních vztahů týkajících se majetkoprávních vztahů se státními podniky Povodí

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČ: 67981801

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha 1

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

Jednající ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Jednající ve věcech technických a realizačních:

Ing. Jiří Kotoun, vedoucí oddělení realizace, pověřen vedením oddělení přípravy

Ing. Filip Dušek, referent oddělení přípravy

a

ZHOTOVITEL:

David Čermák

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna

Sídlo: Haškova 147/10, 638 00 Brno - Lesná

IČ: 69669228

DIČ: CZ7909184624

Peněžní ústav: Raiffeisen bank

Číslo účtu: ██████████

Jednající ve věcech smluvních: David Čermák

Jednající ve věcech technických a realizačních:

David Čermák, mobil: ██████████, e-mail: ██████████

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/134/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 13.12.2016 upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 1. se v čl. **V. „TERMÍN PLNĚNÍ“** vypouští z odstavce 1 původní text:

*„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do **31.12.2016.**“*

a nahrazuje se novým textem:

*„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do **31.03.2017.**“*

Ostatní články SMLOUVY o DÍLO č. S/RVC/134/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 13.12.2016 se nemění.

Tento DODATEK č. 1 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto DODATKU je změnový list pořadové č.1.

V Praze dne

V dne

Za OBJEDNATELE:

Za ZHOTOVITELE:

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

.....
David Čermák

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR				
Projekt:	Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest				
Projekt/stavba:	Zajištění smluvních vztahů týkajících se majetkových vztahů se státními podniky Povodí				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.					
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1	
Datum vydání:	21.12.2016	A	B	C	D E <input type="checkbox"/> nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu					
NAVRHUJE:	Česká republika - Ředitelství vodních cest, Ing. Filip Dušek - garant smlouvy Ing. Filip Dušek - garant smlouvy				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Z důvodu prodlení v administraci veřejné zakázky a koordinace prací s dalšími subjekty				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny			dne 21.12.2016	
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Termín zahájení prací byl oproti původnímu předpokladu posunut z důvodu administrace veřejné zakázky. Současně bylo zjištěno, že je nutné projednání na úrovni zřizovatelů ŘVC ČR a státní Podniky Povodí Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství a dále Ministerstva financí jako gestora zákona o majetku České republiky. Tato změna se nedala předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele. Nejedná se o dodatečné práce. Navrhovaná změna je nezbytná pro dokončení předmětu původní zakázky tj. získání územního rozhodnutí.</i></p>					
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>					
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu plnění.</p>					
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní</p>					
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>					
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní</p>					
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní</p>					
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní</p>					

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není irrelevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není irrelevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	98.000,- Kč bez DPH	
Cena SoD po změně	98.000,- Kč bez DPH	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Termín dokončení díla je o 3 měsíce pozdější.</i>		
VYJÁDRĚNÍ TDS:		
<i>Není relevantní</i>		

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:*Není relevantní***DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)***Není relevantní*

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
<i>číslo smlouvy : S/ŘVC/134/P/SoD/2016</i>	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhady</i>
<i>týká se bodu : úhrady za celé dílo</i>	<i>98.000,-Kč</i>	<i>2Q/2017</i>
<i>garant smlouvy: Ing. Filip Dušek</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Irena Honzáková</i>	<i>podpis:</i>	
<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>	<i>podpis:</i>	