



Dodatek č. 3 **ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace Územního plánu** **Odry**

Čl. I. **Smluvní strany**

Město Odry

se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry
zastoupený: Ing. Libor Helis, starostou města
bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Odry
číslo účtu: 27-1765068319/0800
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
dále jen „objednatel“

Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová, ATELIÉR KOBEN

sídlo/místo podnikání: Sokola Tůmy 775/18, 70900 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupen: Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová
IČ: 60292521
DIČ: CZ5455073657
bankovní spojení: ČSOB, a. s., Ostrava, pobočka Hollarova 5
číslo účtu: 373517563/0300
dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku k výše uvedené smlouvě o dílo uzavřené dne 20.03.2017 (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 3 tohoto znění:

Čl. II.

1. Projednávání návrhu územního plánu je časově vázáno na aktualizaci nadřazené ÚPD - Zásad územního rozvoje MSK, která je platná od 21.11.2018. Do tohoto termínu nebylo možné dokumentaci projednávat, byť byl návrh odevzdán již 20.10.2017. Na území města Odry je nadřazenou ÚPD navržen záměr dopravní infrastruktury - obchvatu města Odry, jehož trasa byla aktualizací nadřazené ÚPD měněna a tato trasa musela být dle stavebního zákona převzata do pořizovaného územního plánu města. V další etapě zpracování ÚP zhotovitelem (úprava návrhu ÚP po společném jednání) musely být vypořádány mnohé připomínky dotčených orgánů, zejména vzhledem k existenci rozsáhlého záplavového území a rozsáhlých svahových nestabilit, pro získání souhlasu krajského úřadu ve smyslu ust. §50 odst. 7 stavebního zákona a možnosti zahájení řízení o územním plánu.

Čl. III.

1. S ohledem na shora uvedené je smluvní strany dohodly na adekvátní změně původního termínu uvedeného v článku V. odst. 2 smlouvy takto:
Zhotovitel je povinen celé dílo zpracovat a předat objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 16. 12. 2019.

Čl. IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto a předchozími dodatky zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 3 je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), není-li v textu smlouvy uvedeno datum pozdější.
5. Podléhá-li tento dodatek povinnosti zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), odešle ho ke zveřejnění do registru smluv Město Odry; neučiní-li tak do 30 dnů od uzavření smlouvy, může ji ke zveřejnění odeslat kterákoliv smluvní strana.
6. O uzavření dodatku č. 3 smlouvy rozhodla Rada města Odry na své 19. schůzi dne 02.09.2019 usnesením č. RM/13/19/2019.

V Odrách dne 11.09.2019

V Ostravě dne 16.09.2019

za objednatele
Ing. Libor Helis

za zhotovitele
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová