

**DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č. S 957/2013/173**

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451,

DIČ: CZ 42196451

sídlo: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014 ze dne 5.8.2014

██████████, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren
781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

██████████ vedoucí správy toků, tel: ██████████, e-mail: ██████████

██████████, správce toků, č. t: ██████████, e-mail: ██████████

██████████ č. t.: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

A.KTI, s.r.o.

lesnická a zemědělská projekční kancelář

se sídlem: Brno, Boženy Antonínové 251/1, PSČ 621 00

IČO: 63478722

DIČ: CZ63478722

zapsán v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 20677

statutární orgán: doc. ██████████, jednatel společnosti

č. telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: ██████████

██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

**I.
Předmět smlouvy**

I. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

I.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:

„HB Radějovka v km 13,000 – 14,020“; dále jen „projektová dokumentace“,
na vodním toku: Radějovka, číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-0580

IDVT: 10100248, ř. km: 13,000 – 14,020,

katastrální území: Radějov u Strážnice,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

- 1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 je změna čl. II smlouvy o dílo. Důvodem změny termínu plnění smlouvy je komplikované projednávání s dotčenými orgány a organizacemi. Řešení tohoto problému zabere delší dobu, než jaká byla uvedena ve smlouvě o dílo, resp. dodatku č. 1 této smlouvy o dílo.

II.

Doba plnění

1. Dodatkem č. 2 se mění pouze čl. II smlouvy o dílo č. S 957/2013/173 ve znění dodatku č. 1, ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají dále v platnosti.

Odevzdání prací:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: do 15. 7. 2015

Předání a převzetí díla:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: do 31. 8. 2015

III.

Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Vsetíně, dne 30. 3. 2015

.....

Vedoucí ST-OPM Vsetín

V Brně, dne 30. 03. 2015

.....

Jednatel společnosti