



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 5619052317.01

Číslo smlouvy Zhotovitele: 1906

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „*ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně*“ (ORG 5405)

I. Smluvní strany


Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 107 - 128 396 02 67/0100
Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy:



Ve věcech technických je oprávněn jednat:


Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „*TDF*“)
Pověření zaměstnanci:



(dále jen „*Objednatel*“)

a

Moravská stavební unie – MSU s. r. o.

Zastoupený: 
Se sídlem: Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 485 29 303
DIČ: CZ48529303
Právní osoba zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 10632
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 3725571103/0300

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „*strany*“ a každý z nich samostatně jako „*strana*“)

II. Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2019 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5619052317 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „*ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně*“ (dále jen „*smlouva*“).
- 2) Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby (dále jen „*dodatek č. 1 smlouvy*“) je změna čl. II. *Předmět smlouvy*: rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „*vícepráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 4. 9. 2019, ve změnovém listu č. 4 ze dne 4. 9. 2019 a ve změnovém listu č. 5 ze dne 4. 9. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ZZVZ*“), vícepráce v objemu + 787 527,23 Kč bez DPH.
- 3) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je dále změna čl. II. *Předmět smlouvy*: zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „*méněpráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 4 ze dne 4. 9. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, méněpráce v objemu – 185 911,75 Kč bez DPH.
- 4) Předmět smlouvy se mění u položek specifikovaných ve změnovém listu č. 2 ze dne 4. 9. 2019 a ve změnovém listu č. 3 ze dne 4. 9. 2019, a to změna závazku (záměna položek soupisu prací) dle § 222 odst. 7 ZZVZ.
- 5) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je také změna čl. III. *Lhůta plnění. Harmonogram*, změna čl. V. *Cena za splnění předmětu smlouvy* a změna čl. XVI. *Ostatní ujednání*.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1) Čl. II. *Předmět smlouvy*: doplňuje se o odst. II.8. s textem tohoto znění:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „*vícepráce*“) a vypouští se neprováděné práce (dále jen „*méněpráce*“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 4. 9. 2019, ve změnovém listu č. 4 ze dne 4. 9. 2019 a ve změnovém listu č. 5 ze dne 4. 9. 2019.

- 2) Čl. II. *Předmět smlouvy*: doplňuje se o odst. II.9. s textem tohoto znění:

Předmět smlouvy se mění u položek specifikovaných ve změnovém listu č. 2 ze dne 4. 9. 2019 a ve změnovém listu č. 3 ze dne 4. 9. 2019.

- 3) Čl. III. *Lhůta plnění. Harmonogram*: odst. III.1. písm. c) se nahrazuje textem tohoto znění:

doba k provedení stavebních prací ke zhotovení části Stavby – vybudování schodiště zpřístupňujícího nástavbu, demolice střechy, zhotovení nového stropu nad posledním stávajícím podlažím a vybudování nové konstrukce zastřešení včetně zajištění stavby proti dešti, to vše s výjimkou drobných dokončovacích prací, se sjednává

od 22. 6. 2019 do 8. 9. 2019, za předpokladu, že staveniště bude Zhotoviteli předáno do 17. 6. 2019, jinak se sjednává lhůta k provedení stavebních prací ke zhotovení této části díla nejpozději do 70 dní od předání Staveniště Zhotoviteli

- 4) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy: odst. V.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 18 570 036,48 Kč

- 5) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy: odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

Cena za zhotovení Stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovým listem č. 1 ze dne 4. 9. 2019, změnovým listem č. 2 ze dne 4. 9. 2019, změnovým listem č. 3 ze dne 4. 9. 2019, změnovým listem č. 4 ze dne 4. 9. 2019, změnovým listem č. 5 ze dne 4. 9. 2019, a činí:

cena za zhotovení Stavby dle smlouvy ze dne 24. 5. 2019 bez DPH	17 948 421,00Kč
cena méněprací Stavby dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	– 185 911,75 Kč
cena víceprací Stavby dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	+ 787 527,23 Kč
cena za zhotovení stavby celkem bez DPH	18 560 036,48 Kč

- 6) Čl. XVI. Ostatní ujednání: odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 3: Změnový list č. 1 ze dne 4. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

Příloha č. 4: Změnový list č. 2 ze dne 4. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

Příloha č. 5: Změnový list č. 3 ze dne 4. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

Příloha č. 6: Změnový list č. 4 ze dne 4. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

Příloha č. 7: Změnový list č. 5 ze dne 4. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Dodatek č. 1 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změnový list č. 1 ze dne 4. 9. 2019, změnový list č. 2 ze dne 4. 9. 2019, změnový list č. 3 ze dne 4. 9. 2019, změnový list č. 4 ze dne 4. 9. 2019 a změnový list č. 5 ze dne 4. 9. 2019, včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/041.
dne 11. 9. 2019.

V Brně dne 13. 9. 2019




za Objednatele



STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

V Brně dne 13. 9. 2019



za Zhotovitele



Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

