

D O D A T E K Č . 4 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek č. 4“

Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu Křemže

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 2/VZ/2018

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS):

[REDACTED], tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
[REDACTED] tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Metrostav a.s.**
Sídlo: **Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň**
Zastoupený: **Ing. František Kočí, předseda představenstva**
Ing. Ján Dudáš, člen představenstva
[REDACTED], oblasťní ředitel pro Jihočeský kraj, na základě plné moci ze dne 5. 2. 2018
tel.: [REDACTED] fax: xxx
IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, datum zápisu 23. 5. 1991.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tento dodatek č. 4 upravuje změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Tímto dodatkem se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 4 mění rozsah díla z článku 2. odst. 2.2 a smluvní cena z článku 4. odst. 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 2/VZ/2018, dále projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu města Křemže“, vypracovanou projekční kanceláří Ing. František Stráský – Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 Č. Budějovice, oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, a dále obsahem změnových listů č. 1, 2, 3 a 4.

4.1 Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	43 934 326,25 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	2 105 567,80 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	46 039 894,05 Kč
Změnový list č. 2 – vícepráce	2 746 265,85 Kč
Změnový list č. 3 – méněpráce	-2 649 100,84 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	46 137 059,06 Kč
Změnový list č. 4 – méněpráce	-275 038,90 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH	45 862 020,16 Kč
DPH 21%	9 631 024,23 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 4 včetně DPH	55 493 044,39 Kč

slovy: padesátpětmilionůčtyřistadevadesáttřitisícečtyřicetčtyřikorunýčeské třicetdevěthaléřů vč. DPH

Zbývající části smlouvy ve znění předchozích dodatků, tímto dodatkem č. 4 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Dodatek č. 4 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 4 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Dodatek č. 4 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Přílohy: Změnový list č. 4 – méněpráce

Za objednatele:

České Budějovice dne: - 9. 09. 2019

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Sticha
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Praha dne: - 9. 09. 2019

Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

Ing. Jan Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0659)

Změnový list č. 4 - odpočty

Projekt: **Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu Křemže**

Část: **SO 02, SO 201, SO 101**

Název: **Odpočet neprováděných prací**

Předkládá: **Metrostav a.s.**

Investor: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

Datum vystavení: Požadováno kým: Investor

Podklady: DVZ

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění a popis změny:

ZL č. 4 řeší odpočet stavebních prací a materiálů, které se během výstavby neprováděly.

Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):

Celkem bez DPH:	-275 038,90 Kč
DPH 21%:	-57 758,17 Kč
Celkem včetně DPH:	-332 797,07 Kč

Předkládá: (GD)	Vedoucí projektu	Podpis:		Datum:	<u>30. 8. 19</u>
--------------------	---------------------------------------	---------	----------------------	--------	------------------

Ověřil: (TDS)	IBR Consulting, s. r. o.	Podpis:		Datum:	<u>4/9/2019</u>
------------------	---	---------	----------------------	--------	-----------------

Schválil: (INVESTOR)	Ing. Jan Štícha Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	Podpis:		Datum:	<u>4/9/2019</u>
-------------------------	--	---------	----------------------	--------	-----------------

Schválil: (AD)	Ing. František Stráský Atelier SIS	Podpis:		Datum:	<u>2. 9. 19</u>
-------------------	---------------------------------------	---------	----------------------	--------	-----------------

Přílohy: VV

Distribuce:

☒ Investor ☒ TDS ☒ GDS ☒ AD

Ostatní



Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 16002-71 Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu města Křemže

SO 02 -72 500,00

Rozpočet: SO 02 Požadavky objednatele

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
6	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL			-12 500,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02841		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	KPL			-50 000,00
			měření hluku před a po realizaci stavby				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
16	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS			-10 000,00
			označení stavby na hlavní trase				



Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 16002-71 Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu města Křemže

-153 338,90

Rozpočet: SO 101 Silnice II/143

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
27	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2			-18,90
			původně uvažované množství: 2396 m2				
			plocha dle skutečného zaměření: 2394,2 m2				
			Odpočet: -1,8 m2				
28	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2			-261,00
			dle situace č. přílohy 2 a 3, část C1				
			původně uvažované množství: 2396 m2				
			plocha dle skutečného zaměření: 2394,2 m2				
			Odpočet: -1,8 m2				
29	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2			-459,00
			dle situace č. přílohy 2 a 3, část C1				
			původně uvažované množství: 2396 m2				
			plocha dle skutečného zaměření: 2394,2 m2				
			Odpočet: -1,8 m2				
39	911CC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			-145 600,00
			dle situace č. přílohy 2 a 3, část C1				

Betonové svodidlo výšky 0,8 m, dodávka, montáž a osazení

-dl. 4 m: 5*4=20,0000 [A]

-dl. 4 m-krajní díl: 2*4=8,0000 [B]

Celkem: A+B=28,0000 [C]

41	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS		-7 000,00
----	-------	---------------------	-----	--	-----------

dle situace č. přílohy 2 a 3, část C1

Odrážky na betonová svodidla, kompletní dodávka:

-po 1 m: 28=28,0000 [A]

Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky



Stavba: 16002-71 Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu města Křemže
Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď

	-49 200,00
--	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
28	327215		PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3			-49 200,00

napojení na stávající zeď při etapě I, bude použit stávající kámen, odhad množství, bude upřesněno při realizaci

58=58,0000 [A]

položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a sutí), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Celkem odpočet

-275 038,90