

DODATEK č. 3

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S933/2017/299

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření: [REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství Liberec
ve věcech technických jedná:

[REDACTED], hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. tel.: [REDACTED] e-mail:
[REDACTED]

[REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost, č. tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Miloslav Hantych

IČO: 42481431

DIČ: [REDACTED]

sídlo: Markvartice 221, 407 42

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Přehradní I - rekonstrukce**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/299** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.

Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „30.11.2018“ tak, že je nahrazen novým termínem „20.10.2019“.

Termín dle smlouvy:	31.11.2018
Termín dle dodatku č.1:	31.7.2019
Termín dle dodatku č.2:	15.9.2019
Termín dle dodatku č.:	20.10.2019

Důvod změny: V přilehlých porostech stavby nadále probíhá intenzivní těžba kůrovcového dříví (revíry Jedlová a Kytlice) a jeho následný odvoz po dotčené komunikaci. Z těchto důvodů dochází k opakovanému přerušování stavebních prací.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 3 v jeho plném znění.

13-09-2019

V JAVSKÉ, dne: 14.9.2019

V Liberci, dne:

Za zhotovitele

Za objednatele

Ředitel KŘ Liberec

13-09-2019