

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

investor Vodárenská společnost Tábořsko, s. r. o

č. j. objednatele 10/2018/R

č. zhotovitele D60230/INV/2018/56

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Sezimovo Ústí - Prokopa Holého - vodovod, kanalizace a rekonstrukce komunikace“

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko, s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: Ing. Milan Míka – ředitel společnosti
IČO: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXX
telefon/fax: XXX
e-mail: XXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003
zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka
zástupce pro věci technické Zdeněk Zeman (tel.: XXX)
dozor investora a koordinátor BOZP Ing. Petr Jerhot (tel.: XXX)
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: HOCHTIEF CZ a. s.
se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
jednající: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva
Jörg Mathew, člen představenstva
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229 od 1. května 1992
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Šmitmajer, ředitel závodu Jih
Ing. Michal Takács, vedoucí útvaru
zástupce ve věcech technických: Ing. František Boháč, vedoucí projektového týmu
bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka
číslo účtu: XXX
tel. XXX e-mail: XXX
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. František Boháč
- obor autorizace: pozemní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace: 0100289

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 9. 2018 takto:

II. Předmět plnění (dílo)

Předmět plnění (dílo) se mění v rozsahu, který je specifikován ve změnových listech č. 1, č.1a, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č.5a, č. 7, č.7a.

IV. Cena díla a platební podmínky

V čl. IV. Cena díla a platební podmínky odst. 4.1 se nahrazuje novým zněním takto:

4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí:

SO 01.1	Rekonstrukce kanalizace - stoka A, A-1, propoj A-1	
Cena celkem za SO 01.1 v Kč bez DPH		11,435.241,-
Výše DPH uvedená v procentech		21 %
SO 01.2	Kanalizační přípojky	
Cena celkem za SO 01.2 v Kč bez DPH		2,900.462,-
Výše DPH uvedená v procentech		21 %
SO 02.1	Rekonstrukce vodovodu - řad 1, řad 2, propoje 1-1, 1-2, 1-3	
Cena celkem za SO 02.1 v Kč bez DPH		1,479.511,-
Výše DPH uvedená v procentech		21 %
SO 02.2	Vodovodní přípojky	
Cena celkem za SO 02.2 v Kč bez DPH		789.673,-
Výše DPH uvedená v procentech		21 %
SO 03	Komunikace	
Cena celkem za SO 03 v Kč bez DPH		1,136.643,53
Výše DPH uvedená v procentech		21 %
SO 05	Statické zajištění nemovitostí	
Cena celkem za SO 05 v Kč bez DPH		2,853.961,-
Výše DPH uvedená v procentech		21 %
SO-99	Vedlejší a ostatní náklady (1/2 celkové výše)	
Cena celkem za 1/2 v SO-99 Kč bez DPH		454.000,-
Výše DPH uvedená v procentech		21 %
Navýšení ceny díla podle dodatku č. 2 bez DPH		98.582,87
Výše DPH uvedená v procentech		21 %
<u>Z toho jednotlivé změnové listy:</u>		
Změnový list č. 1		502.845,81
Změnový list č. 1a		-913.557,75
Změnový list č. 2		126.721,84
Změnový list č. 3		313.995,73
Změnový list č. 4		267.352,84
Změnový list č. 5		1,367.119,74
Změnový list č. 5a		-1,756.604,12
Změnový list č. 7		279.931,03
Změnový list č. 7a		-89.222,25
Cena celkem v Kč bez DPH		21,148.074,40
Výše DPH uvedená v procentech		21 %

Závěrečná ujednání dodatku č. 2

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1, č. 1a, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 5a, č. 7, č. 7a vč. rozpočtů, které jsou součástí odsouhlasených změnových listů.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Táboře dne 2.9.2019

V Českých Budějovicích dne 2.9.2019

Za objednatele:
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Za zhotovitele:
HOCHTIEF CZ a. s.

.....
Ing. Milan Míka
ředitel společnosti

.....
Ing. Zdeněk Šmitmajer,
ředitel závodu Jih

.....
Ing. Michal Takács,
vedoucí útvaru