

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

investor Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o

č. j. objednatele 10/2018/R č. zhotovitele D60230/INV/2018/56

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Sezimovo Ústí - Prokopa Holého - vodovod, kanalizace a rekonstrukce komunikace“

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: Ing. Milan Míka – ředitel společnosti
IČO: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXX
telefon/fax: XXX
e-mail: XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka
zástupce pro věci technické Zdeněk Zeman (tel.: XXX)
dozor investora a koordinátor BOZP Ing. Petr Jerhot (tel.: XXX)
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: HOCHTIEF CZ a. s.
se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
jednající: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva
 Jörg Mathew, člen představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229 od 1. května 1992

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Šmitmajer, ředitel závodu Jih
 Ing. Michal Takács, vedoucí útvaru
zástupce ve věcech technických: Ing. František Boháč, vedoucí projektového týmu
bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka
číslo účtu: XXX
tel. XXX e-mail: info@hochtief.cz

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. František Boháč
- obor autorizace: pozemní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného
 inženýrství
- číslo autorizace: 0100289

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 9. 2018 takto:

V. Doba plnění

V čl. V. Doba plnění se odst. 5.1 nahrazuje novým zněním takto:

- 5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny
(dobu realizace díla předpokládá objednatel v délce max. 12 měsíců)
- | | |
|---|---|
| Předání a převzetí staveniště: | 17. září 2018 |
| Zahájení stavebních prací: | do 5 dnů ode dne převzetí staveniště |
| Dokončení stavebních prací: | 3.9.2019 |
| Předání a převzetí díla: | do 5 dnů ode dne dokončení stavebních prací |
| Předání a převzetí vyklizeného staveniště: | do 5 dnů ode dne předání díla |
| Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby: | do 1 měsíce ode dne předání díla |

Stávající Harmonogram, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo, se nahrazuje novým Harmonogramem, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Postup prací, dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech.

Závěrečná ujednání dodatku č. 1

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – Harmonogram plnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Táboře dne 14. 8. 2019

V Českých Budějovicích dne 14. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele HOCHTIEF CZ a. s.:

.....
Ing. Milan Míka
ředitel společnosti

.....
Ing. Zdeněk Šmitmajer,
ředitel závodu Jih

.....
Ing. Michal Takács,
vedoucí útvaru