



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí



ÚSTAV FYZIKY ATMOSFÉRY
AV ČR, v. v. i.

DODATEK Č. 1 KE SMLOVĚ O DÍLO

na realizaci stavby Výměna tepelného zdroje – Kopisty, registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006642

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Boční II 1401, 141 00 Praha 4
IČO: 68378289
DIČ: CZ68378289
zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR
zastoupený: doc. RNDr. Zbyňkem Sokolem, CSc., ředitelem
číslo účtu: xxxxxxxxxx
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné
a

Klimaterm Praha, spol. s r. o.

se sídlem: Cílkova 649, 142 00 Praha 4
IČO: 48028266
DIČ: CZ48028266
zastoupená/ý: Ivana Polnická
zapsaná v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14465
číslo účtu: xxxxxxxxxx
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 4. 2019.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 29. 4. 2019 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci díla
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla.

Bod 3.1., Článku III se doplňuje následujícím textem:

V průběhu provádění prací se vyskytla nutnost méněprací a víceprací:

a) Méněpráce

Jeden radiátor z důvodu nevyhovujících rozměrů nebylo možné umístit na navržené místo.

Odečítá se nerealizovaná položka.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí



ÚSTAV FYZIKY ATMOSFÉRY
AV ČR, v. v. i.

b) Vícepráce

Nevyhovující radiátor byl nahrazen jiným s vyhovujícími rozměry.

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací a méněprací uvedeném v příloze.

Bod 7.1, Článku VII se doplňuje o následující text:

Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 29. 4.2019 následovně:

	Cena bez DPH
Původní cena dle SoD	516.004,00
Dodatek č. 1	
Vícepráce	8.837,00
Méněpráce	10.128,00
Cena rozdílu dod. č. 1	- 1.291,00
Cena SoD + dod. č- 1	514.713,00

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 29. 4. 2019 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy : 1. Observatoř KOPISTY – položkový rozpočet ZMĚNA Č. 1

V Praze dne 20. 6. 2019

V Praze dne 20. 6. 2019

.....
za objednatele
doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc.,
ředitel

.....
za zhotovitele
Ivana Polnická
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí



ÚSTAV FYZIKY ATMOSFÉRY
AV ČR, v. v. i.

Příloha č. 1 není určena ke zveřejnění