



Správa
Pražského hradu

Čj. SPH 2086/2019
ZČ 172.016.00.000.0
ID RS smlouvy 7596667
ID RS dodatku č. 1

D o d a t e k č . 1

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 345/2019 uzavřené dne 12.2.2019
na akci „Lumbeho zahrada II – oprava havarijního stavu kanalizace“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

MERCATOR, s.r.o.

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Šítkova 233/1, PSČ 110 00
zastoupena: Michalem Pavlem, jednatelem
IČO: 47053135
DIČ: CZ47053135
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 15026
je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 345/2019 uzavřené dne 12.2.2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, Předmět plnění, Smlouvy – úvodní ustanovení (část tohoto článku bez číslování) se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména, nikoli však výhradně, v nutnosti provést stabilizaci svahu vzhledem ke složení podloží mocnou vrstvou historických a recentních navážek a předejít tak riziku svahové deformace a možného sesunutí do prostoru obytných domů a přilehlých zahrad.“

1.2. Článek III., Cena díla, odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí Dodatku č. 1 k této Smlouvě.“

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH
1 092 614,00 Kč*

(slovy: jedenmiliondevadesátdevatisícšestsetčtrnáct korun českých)

*Cena díla dle Smlouvy bez DPH 5 598 678,24 Kč
(slovy: pětmilónůpětsetdevadesátosmtisícšestsetdesátosm korun českých a
dvacetčtyři haléřů)*

**Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH
6 691 292,24 Kč**

*(slovy: šestmilionůšestsetdevadesátjednatisícdvěstědevadesát dva korun českých a
dvacetčtyři haléřů)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e
zákona o DPH 1 405 171,37 Kč*

*(slovy: jedenmiliončtyřistapěttisícstosedmdesátjedna korun českých a třicet sedm
haléřů).“*

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 345/2019 uzavřené dne 12.2.2019.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne

V Praze dne

Michal Pavel
jednatel
MERCATOR, s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel