

### Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 65-2-951/17/HB  
č. zhot. SOD 2018/027/N068/S 27178

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: [redacted], vedoucím  
Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [redacted], vedoucí správy toků, č. telefonu: [redacted]

[redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu:

[redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu:

[redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**

IČO: 451 931 18

DIČ: CZ45193118

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

sídlo: Slezská 2766, 738 01, Frýdek-Místek

statutární orgán: [redacted], předseda představenstva, [redacted] člen představenstva, [redacted]

[redacted] člen představenstva

zastoupený: [redacted] předsedou představenstva, zastoupený [redacted] na

základě plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu XI. bod 2 smlouvy o dílo č. 65-2-951/17/HB, č. zhot. SOD 2018/027/N068/S 27178 ze dne 1.6.2018 se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3 k této smlouvě o provedení stavby „Stará voda v km 4,000-6,000“ podle projektové dokumentace vypracované firmou HydroIdea s.r.o., Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov.

## I. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Vzhledem k organizačním změnám na straně objednatele se mění hlavička Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel  
zastoupené na základě pověření dle Směrnice 2/2019 Podpisový řád: [redacted] ve věcech  
technických jedná: [redacted], vedoucí správy toků  
č. telefonu: [redacted] miroslav. [redacted]  
[redacted], technický dozor stavebníka, č. telefonu: [redacted],  
mobil [redacted] e-mail: [redacted]  
[redacted], osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu:  
[redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**

IČO: 451 931 18

DIČ: CZ45193118

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

sídlo: Slezská 2766, 738 01, Frýdek-Místek

statutární orgán: [redacted] předseda představenstva, [redacted] člen představenstva, [redacted]  
[redacted] člen představenstva

zastoupený: [redacted] předsedou představenstva, zastoupený [redacted] na  
základě plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I. Předmět smlouvy, odst. 1., se doplňuje takto:**

Na SO 01 budou oproti schválené projektové dokumentaci tyto vícepráce:

- v níže uvedených úsecích stavby bude zkráceno a upraveno celkem 18 ks výustí:  
úsek č.1 - 1 ks, úsek č.3 - 1 ks, úsek č. 4 - 2 ks, úsek č. 8 - 1 ks, úsek č. 9 - 1 ks, úsek č. 10 - 1ks,  
úsek č. 11 - 9 ks, úsek č. 12 - 2 ks

Na SO 01 budou oproti schválené projektové dokumentaci tyto méněpráce:

- v ř. km 5,219 - 5,227 nebude na pravém břehu realizováno podélné opevnění, bude ponechána původní dlažba
- v ř. km 4,922 nebude obnoveno oplocení z původní konstrukce (délka 5,0 m)

**Článek II. Doba plnění, odstavec č. 3. se mění takto:**

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30. 9. 2019**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Ostatní ujednání článku II. zůstávají v platnosti beze změn.

### Článek III. Cena za dílo, odstavec č. 1. se mění takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **7.370.716,43 Kč** bez DPH, slovy **sedmmilionůtřístasedmdesátisícsetšestnáctkorunčtyřicettřihaléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	7.341.461,93 Kč
Cena víceprací za SO 01 bez DPH:	45.000,00 Kč
Cena méněprací za SO 01 bez DPH:	-15.745,50 Kč
<b>Nově sjednaná cena za dílo celkem bez DPH</b>	<b>7.370.716,43 Kč</b>

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy o dílo a dle položkových rozpočtů, které jsou přílohami dodatku č. 3 smlouvy o dílo. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání článku III. zůstávají v platnosti beze změn.

## II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **65-2-951/17/HB ze dne 1.6.2018**, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

ve Frýdku – Místku dne 16.9.2018

ve Frýdku-Místku dne.....

vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry  
 se sídlem ve Frýdku-Místku

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.  
 ředitel DSV na základě plné moci

Přílohy:

Položkový rozpočet – vícepráce SO 01

Položkový rozpočet – méněpráce SO 01

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stará voda v km 4,000-6,000  
 Objekt: MNP - Stará voda v km 4,000-6,000

Objednatel: LČR, s.p.  
 Zhotovitel: Lesostavby Frydek - Místek, a.s.  
 Projektant: Hydroidea s.r.o., ing. Lenka Urbanová

Zpracoval:  
 Datum: 28.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

## HSV

**Práce a dodávky HSV**

**11,088**

<b>1 Zemní práce</b>											
1	R	1_R_001	Likvidace přebyteků zeminy	m <sup>3</sup>	6,000	430,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,000000	0,000
"MNP											
"PB opevnění v úseku řkm 5,219 – 5,227 (ponechána původní dlažba)											
0,75*8 "plocha * délka											
					6,000			2 891,10	2 891,10		
					0,00			2 580,00	2 580,00		
					<b>0,00</b>			<b>2 891,10</b>	<b>2 891,10</b>		

13	001	124103102	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,000	51,85	0,00	311,10	311,10	0,000000	0,000
"MNP											
"PB opevnění v úseku řkm 5,219 – 5,227 (ponechána původní dlažba)											
0,75*8 "plocha * délka											
					6,000			311,10	311,10		
					0,00			311,10	311,10		
					<b>0,00</b>			<b>311,10</b>	<b>311,10</b>		

<b>3</b>											
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>											
36	R	3_R_009	Montáž oplocení	bm	5,000	600,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,000000	0,000
Poznámka k položce:											
Znovuobnovení oplocení dle původní konstrukce. Cena zahrnuje všechny práce spojené s obnovením oplocení (výkopy, výběr a úprava materiálu z demontovaného oplocení, případně nový materiál v případě poškození, montáž, svařování, úprava terénu atd.).											
"MNP											
5,0 "ř. km 4,922 (drátěné oplocení na rámech na ocelových zabetonovaných sloupcích)											
					5,000			3 000,00	3 000,00		
					<b>0,00</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		

<b>4</b>											
<b>4 Vodovodné konstrukce</b>											
48	312	468211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m <sup>3</sup> z kamene tříděného, s urovňáním líce a vyklínováním spár dlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m <sup>3</sup>	6,000	1 550,00	3 402,00	5 898,00	9 300,00	1,84800	11,088
"MNP											
					<b>3 402,00</b>			<b>5 898,00</b>	<b>9 300,00</b>		
					<b>3 402,00</b>			<b>5 898,00</b>	<b>9 300,00</b>		
					<b>0,00</b>			<b>1,84800</b>	<b>1,84800</b>		
					<b>0,00</b>			<b>11,088</b>	<b>11,088</b>		

*Prac*

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stará voda v km 4,000-6,000

Objekt: MNP - Stará voda v km 4,000-6,000

Objednatel: LČR, s.p.

Zhotovitel: Lesostavby Frydek - Místek, a.s.

Projektant: Hydroidea s.r.o., ing Lenka Urbanová

Zpracovali:

Datum: 28.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
"PB opaveňní v úseku řkm 5,219 – 5,227 (ponechána původní dlažba) 0,75*8 " plocha * délka											
					6,000						
<b>998 Přesun hmot</b>						<b>0,00</b>	<b>554,40</b>		<b>554,40</b>		
57	312	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	11,088	50,00	0,00	554,40	554,40	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>						<b>3 402,00</b>	<b>12 343,50</b>		<b>15 745,50</b>	<b>11,088</b>	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Stavba: Stará voda v km 4,000-6,000  
 Objekt: VCP - Stará voda v km 4,000-6,000

Objednatel: LČR, s.p.  
 Zhotovitel: Lesostavby Frydek - Místek, a.s.  
 Projektant: Hydroidea s.r.o., Ing. Lenka Urbanová

Zpracoval:  
 Datum: 28.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

### HSV Práce a dodávky HSV

<b>1 Zemní práce</b>											
3	R	1_R_003	Zkrácení a úprava výustí	kus	18,000	2 500,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00000	0,000
					<b>0,00</b>			<b>45 000,00</b>			<b>0,000</b>

*Poznámka k položce:  
 Zkrácení a úprava výustí tak, aby plynule navazovaly na navrhované opěvnění svahu.*

"VCP

- 1 "úsek č. 1"
- 1 "úsek č. 3"
- 2 "úsek č. 4"
- 1 "úsek č. 8"
- 1 "úsek č. 9"
- 1 "úsek č. 10"
- 9 "úsek č. 11"
- 2 "úsek č. 12"
- Součet

**Celkem**

**0,00      45 000,00      45 000,00      0,000**