



KUJCP010XJCJ

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/032/19 – dod.č.1

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/19/02

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. ú. 3009-3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik, pověřený vedením odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Ing. Zdeňka Novotná, investiční technik odboru veřejných zakázek a
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je
oprávněn (a): **Tisox s r.o.**
se sídlem: Plzeňská 60, 370 04 České Budějovice
zastoupená: **Ing. Michalem Türkem**, jednatelem společnosti
IČO: 06464068
Osoba vykonávající technický dozor:
Ing. Michal Türk, tel. ■■■■■

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, 7634

Zastoupená:
Ing. Pavel Klas - prokurista
Ing. Lukáš Přebyl – prokurista

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek, tel. ■■■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Petr Řimnáč, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Bohumil Mrázek tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č. +420 [REDACTED]
(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Modernizace komunikací II. třídy P 11 – část 2“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/032/19 ze dne 30. 4. 2019 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace komunikací II. třídy P 11 – část 2**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. Tyto vícepráce jsou evidovány u díla „Modernizace silnice II/122 v průtahu obce Podeřístě – km 56,250 – 56,972“. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV. Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	83 789 061,94 Kč
DPH 21 %	17 595 703,01 Kč
Celkem včetně DPH	101 384 764,95 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	84 075 776,42 Kč
DPH 21 %	17 655 913,05 Kč
Celkem včetně DPH	101 731 689,47 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 16. 7. 2019 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1

neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č. 867/2019/RK-72 ze dne 18. 7. 2019.

V Českých Budějovicích dne 17-09-2019

V Praze dne - 4 -09- 2019


za objednatele:

za zhotovitele:

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 6
IČ: 60838744
(517)

.....
Mgr. Ivana Stráská



.....
STRABAG a.s.
Ing. Pavel Klas - prokurista

.....
STRABAG a.s.
Ing. Lukáš Příbyl - prokurista

Příloha:
Změnový list č. 1

Stavba: Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 2č. smlouvy objednatele: **SON/OVZI/032/19****Úsek:** Modernizace silnic II/122 v průtahu obce Podeřístě - km 56,250 -č. smlouvy zhotovitele: **841/TD/TC/19/02****Investor (objednatel) stavby:**

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDS: Ing. Michal Türk**Projektant:** AP2projekt s.r.o. - Michal Šlinc**Zhotovitel:** STRABAG a.s.; Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**Předmět změny:** Sanace svahu**Dotčené místo:** Modernizace silnic II/122 v průtahu obce Podeřístě – km 56,250 - 56,972**Odkaz na výkresy:****Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:****Návrh ocenění:**

Vícepráce:

286 714,48 Kč

Celkem bez DPH

286 714,48

DPH 21%

60 210,04

Celkem včetně DPH

346 924,52

Podpis navrhovatele: [redacted]**Datum:** 16.7.2019**Vyjádření:****TDS:**

datum: 16.7.2019

podpis: [redacted]

Projektant:

datum: 16.7.2019

podpis: [redacted]

Investor :

datum: 16.7.2019

podpis: [redacted]

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 2			Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009778			
Číslo a název objektu: Modernizace silnic II/122 v průtahu obce Podeště - km 56,250 - 56,972						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
33	06.06.2019	123737.01	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	vícepráce	viz vyjádření geotechnika Ing. Karlína	
40	06.06.2019	18110.01	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	vícepráce	viz vyjádření geotechnika Ing. Karlína	
47	06.06.2019	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	vícepráce	viz vyjádření geotechnika Ing. Karlína	
N1	06.06.2019		Kácení stromů d Kmene do 0,5m s odstraněním pařezů	vícepráce	viz vyjádření geotechnika Ing. Karlína	

* může být doloženo na samostatném listu

