

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2152/DSP-2011 ze dne 13.9.2011

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel : **Město Krnov**
se sídlem : Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
Zastoupený : Mgr. Alenou Krušinovou, starostkou města
Zástupce pro jednání ve věcech
a) smluvních : Mgr. Alena Krušinová, starostka města
b) technických : Ing. Zdeňka Svobodová, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. Georgios Bazakas, vedoucí investičního oddělení
IČ : 00296139
DIČ : CZ00296139
Bankovní spojení :
Číslo účtu : **Osobní údaje**

1.2 Zhotovitel : **KONEKO, spol. s r.o.**
se sídlem : Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Statutární zástupce : Ing. Oldřich Kazda, jednatel společnosti
Zástupce pro jednání ve věcech
a) smluvních : Ing. Oldřich Kazda
b) technických : Ing. Oldřich Kazda, Ing. Sergej Gorbunov
IČ : 00577758
DIČ : CZ00577758
Bankovní spojení :
Číslo účtu : **Osobní údaje**
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 166

2. Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 2152/DSP-2011 uzavřené mezi smluvními stranami dne 13.9.2011 za účelem vypracování projektové dokumentace stavby „Odvedení splaškových vod z lokality Krnov-Ježník“. Důvodem pro uzavření dodatku je změna termínu předání projektové dokumentace DPS vyvolaná komplikovaným průběhem stavebního řízení.

2.2 Tímto dodatkem se mění vybraná ustanovení smlouvy následovně:

V článku 4. Termíny plnění se mění bod 4.2 na nové znění:

4.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci a provést další činnosti nejpozději v těchto termínech:

a) technická část DUR:	31.3.2012
b) kompletní DUR s výsledky IČ:	29.6.2012
c) žádost o vydání územní rozhodnutí:	13.7.2012

d) technická část DSP:	25.3.2013
e) kompletní DSP s výsledky IČ:	23.7.2013
f) žádost o vydání stavebního povolení:	6.8.2013
g) DPS:	8 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními dodatku, což stvrzují svými podpisy.
- 3.3 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých obdrží objednatel a zhotovitel vždy 1 vyhotovení.


V Ostravě, dne 30.9.2013

V Krnově, dne 22.11.2013

Osobní údaje


.....
Za zhotovitele
Ing. Oldřich Kazda
jednatel společnosti

Osobní údaje


.....
Za objednatele
Mgr. Alena Krušinová
starostka města



Osobní údaje

-3-