

## **Dodatek č.1**

### **K dílčí smlouvě č.19/654320083**

#### **Dílčí smlouva č.19/654320083**

k rámcové dohodě: Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu OŘ Plzeň 2019/2020 – oblast ST Strakonice.

Číslo veřejné zakázky: **65419037**

Číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-1323/2019**

Číslo rámcové dohody zhotovitele: **1-01-19-002/RCSV**

Předmět díla: **Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu ST Strakonice**

#### **Předmět dodatku k dílčí smlouvě č.19/654320083**

V souladu s ustanovením čl.7 odst.7.2 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-1323/2019 a číslem smlouvy zhotovitele 1-01-19-002/RCSV se smluvní strany dohodly na vícepracích, které byly způsobeny navýšením svarů u TO Vimperk, z důvodu nepředvídatelných oprav na železničním svršku. Objem prací se proti plánovanému množství zvýšil o 12 829,60 Kč (bez DPH) oproti předpokládané částce, která byla plánována na částku 440 318 Kč (bez DPH). V souvislosti s těmito změnami se mění a doplňuje výše uvedená dílčí smlouva o dílo.

Celková cena díla: **453 147,60 Kč** (bez DPH)

## **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání dílčí smlouvy o dílo s číslem u objednatele č.19/654320083-  
nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná  
vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na  
důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční  
podpisy.
3. Tento Dodatek č.1 k dílčí smlouvě č. 19/654320083 má dvě strany a vstupuje  
v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

—

Ve Strakonících 30.8.2019

Za objednatele:

za zhotovitele:

.....

Bc.Jiří Jarušek  
VPO ST Strakonice

.....

Ing.Ján Garančovský  
ředitel výstavby