

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3643/2018/OI/VZKÚ ze dne 03.12.2018

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

STASPO, spol. s r.o.
Těšínská 254, 716 00 Ostrava-Radvanice

zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

zastoupená jednatelem společnosti
Svatoplukem Madrym

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]

IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. smlouvy o dílo č. 3643/2018/OI/VZKÚ ze dne 03. 12. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby „Oprava vodovodu ul. Gončarovova“ z důvodu vzniklých víceprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět a cena díla.

Čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

Předmětem smlouvy jsou také vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 3 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem.

Čl. III.

Cena díla se zvyšuje o vícepráce ve výši 485.983,63 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. VI. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2 195 778,75 Kč
DPH	461 113,54 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 656 892,29 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 3 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. V.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02057/RM1822/30 ze dne 27.08.2019.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3646/2018/OI/VZKÚ ze dne 03.12.2018 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 02.09.2019 _____

Datum: 09.09.2019 _____

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Svatopluk Madry
jednatel společnosti

Příloha č. 1 Dodatku
Příloha č. 3 Smlouvy

Evidenční list změny stavby č. 1					
Název a evidenční číslo stavby: Oprava vodovodu ul. Gončarovova		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: komunikace		Číslo změny stavby: 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava vodovodu ul. Gončarovova					
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12.3.2018, číslo smlouvy objednatele: 3643 / 2018 / OI / VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele: 18-30 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prácheňská náměstí č. 729/10, Ostrava, IČO: 008 45 451 Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., Fedárská 261, 716 00 Ostrava - Račovice, IČO: 213 45 704					
Gen.projektant (autorský dohled): OVAK a.s., Nádraží 263/114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 451 93 673 Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., Švanovského 1701/4, 702 00 Ostrava, IČO: 286 99 767					
Popis a zdůvodnění změn: Celkově VCP: Celkově MP: Celková Bilance:					
Změna č. 1: Rozšíření povrchu komunikace včetně obruby					
Na základě požadavků zástupců městského obvodu Ostrava Jih bylo dohodnuto rozšíření opravy povrchu na celou šíř místní komunikace.		485 983,63	0,00	485 983,63	
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných řešeného ZL	Cena navrhovaných Měněpráci řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
485 983,63	0,00	485 983,63	28,42	485 983,63	28,42
Přílohy: 1) Oceněný soupis vícepráci a méněpráci 2) Stanovisko TDS			Počet paré: Příjemce: 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Provozovatel: 1 x Projektant (autorský dozor)		
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	souhlasím	jméno		datum	12.3.2018 podpis
Projektant:	souhlasím	jméno		datum	12.3.2018 podpis
Provozovatel:	souhlasím	jméno		datum	12.3.2018 podpis
TDS:	souhlasím	jméno		datum	12.3.2018 podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	12.3.2018 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Násilnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu vícepráci a méněpráci".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	