



Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 24. 6. 2019**

na realizaci zakázky s názvem:
„Šance pro každého“

(dílní část plnění „Stavební úpravy učeben + vybudování bezbariérového WC“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.
Smluvní strany**

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace

sídlem: Pražská 101, 440 01 Louny
zastoupen: Mgr. Dana Tužilová, ředitelka
IČO: 49123882
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné a

HEKRA stavební s.r.o.

sídlem: Cukrovarská 98/55; 196 00 – Praha Čakovice
zastoupen: Lukášem Kratochvílem – jednatelem
Jaroslavem Henzlem - jednatelem
IČO: 24193453
DIČ: CZ24193453
bankovní spojení: Fio banka a.s.
č. účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodatečných prací souvisejících se stavebními úpravami učeben a vybudování bezbariérového WC.

Výše uvedené smlouva se tímto dodatek mění a doplňuje takto:

V.
Cena díla

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

951.428,42,- Kč včetně DPH

(slovy: **devětsetpadesátjedentisícčtyřistadvacetosm korun čtyřicetdva haléřů českých**)

bez DPH: 786.304,48,- Kč

(slovy: **sedmsetosmdesátšesttisícčtyřistačtyři koruny čtyřicetosm haléřů českých**)

sazba 21 % DPH: 165.123,94,- Kč

(slovy: **jednošedesátpěttisícjedenstodvacettři koruny devadesátčtyři haléřů českých**)

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č.1.

	Smluvní cena v Kč (bez DPH)	DPH (21%)	Smluvní cena v Kč (vč. DPH)
cena dle SoD	765.785,10,-	160.814,87,-	926.599,97,-
dodatek č.1	+ 20.519,38,-	+4.309,07,-	+ 24.828,45,-
cena dle dodatku č.1	786.304,48,-	165.123,94,-	951.428,42,-

zdůvodnění změn

Realizace stavebních prací nutných pro zádrné dokončení díla, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr.

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy zůstávají neměnné.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy:

- 1) souhrn změnových listů

