

**Harmonogram postupu prací
"Oprava SZZ Ždírec"**

PS a SO	Zhotovitel	Termín zahájení	Termín ukončení	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
Příprava staveniště	První SaZ Pízeň a.s.			■							
Kabelizace	První SaZ Pízeň a.s.				■	■	■	■	■	■	
zemní práce	První SaZ Pízeň a.s.			■		■	■	■	■	■	
zabezpečovací zařízení	První SaZ Pízeň a.s.							■	■	■	■

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 407860

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a55d6723-f6db-45b4-a540-1417508ebc6e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta URBÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.09.2019 14:07:00



b82b1487-87d3-4592-8c10-44c5475b9cca