

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0272/19

č. smlouvy zhotovitele: Z_39011/2019

na provedení díla – stavební práce na stavbě
„SILNICE III/4868: STRÍTEŽ NAD BEČVOU“
uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o.
Adresa:	Valašské Meziříčí, Jiráskova 35, PSČ 757 59
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27627
IČ:	26820218
DIČ:	CZ26820218
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0272/19 ze dne 16. 4. 2019 z těchto důvodů:

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu rozsahu činností dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 4 244 900,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 677 917,93 Kč bez DPH a snižuje o hodnotu méněprací ve výši 7 964,23 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 4 914 853,70 Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 101 Silnice III/4868

Rozsah předpokládaných sanací podkladní vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm dle rozpočtu je vzhledem k minimální konstrukci vozovky po odfrézování nedostatečný, z toho důvodu je nutné provést větší rozsah sanací vrstvou ACL 16+ tl. 50 mm o 966 m².

V intravilánu je třeba provést nezpevněné krajnice v š. 0,5 m (po propustek) a v extravilánu v š. 0,75 m z živičného recyklátu tl. 100 mm o 128,5 m².

Vzhledem k tomu, že DV4 se nachází na nejvyšším místě komunikace v místě jednostranného sklonu, není třeba realizovat 1 ks uliční vpusti.

Na základě pochůzky a určení lokálních sanací, nevyhovujících zkoušek únosnosti podloží a zhoršení stavu komunikace jednostranným provozem bude proveden větší rozsah sanací konstrukce vozovky ŠD fr. 0-63 tl. 400 mm, ŠD fr. 0-63 tl. 200 mm o 506,7 m².

SO 201 Úprava propustku

Na základové spáře propustku byla provedena zkouška rázového modulu deformace lehkou dynamickou deskou. Byly zjištěny nevyhovující hodnoty 18,3 a 19,6 MPa, z toho důvodu je nutné zesílit konstrukci základové spáry propustku ŠD fr. 0-63 v tl. 300 mm na ploše 20 m².

2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	4 914 853,70
DPH 21 %	1 032 119,28
Cena celkem vč. DPH Kč	5 946 972,98

(slovy pětmilionůdevětsetčtyřicetšesttisícdevětsetsedmdesátdvě koruny české, 98/100)

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis víceprací a méněprací.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
3. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 2. 9. 2019

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: