

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000042/2018/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim**

Telefon: 469 657 121
E-mail: zdenek.karas@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo výdajového účtu: 104 109 190/0300
Číslo příjmového účtu: 104 109 545/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Zdeněk Karas telefon: 733 625 995

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Ing. arch. Václav Škarda

Místo podnikání: K Vodojemu 201/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Doručovací adresa: ATELIER K2, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4

Ing. arch. Václav Škarda je členem sdružení architektů ATELIER K2

Telefon: 
E-mail: 
IČ 62642502
DIČ CZ7111121886

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 183201082/0300

(dále jen zhotovitel)

Název Předmětu smlouvy:

**Projektová dokumentace pro provedení stavby „Regenerace sídliště
Větrník“**

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000042/2018/DIL ze dne 09.10.2018, akce **Projektová dokumentace pro provedení stavby „Regenerace sídliště Větrník“**.

1.1.

Článek 2. Předmět a podmínky plnění

Doplňuje se bod 2.9., který zní:

Dohodou smluvních stran se práce na díle ukončují. Projektová dokumentace rozpracovaná dle bodů 2.1 – 2.8 smlouvy o dílo bude odevzdána do 60 dní od nabytí účinnosti tohoto dodatku v rozpracovanosti, včetně textového zdůvodnění navržených změn oproti PD ke stavebnímu povolení. Rozpracované dílo bude odevzdáno pouze v digitální formě na označeném CD či DVD. Výkresová část bude odevzdána ve dvou formátech DWG a PDF, textová část ve formátech DOC, či DOCX.

2.1 Cena díla a platební podmínky

Článek 4. Cena díla a platební podmínky

Bod 4.1 nově zní:

Cena za zhotovení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách za zpracování, obstarání a dodání předmětu smlouvy v platném znění, a činí:

| | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
|---|---------------------|------------------|---------------------|
| Původní sjednaná cena | 471 000 Kč | 98 910 Kč | 569 910 Kč |
| Snížení ceny dle bodu 2.9. dodatku č. 1 | - 311 000 Kč | - 65 310Kč | - 376 310 Kč |
| Celková smluvní cena | 160 000 Kč | 33 600 Kč | 193 600 Kč |

Bod 4.2 nově zní:

Objednatel na základě fakturace zhotoviteli již uhradil 227 964 Kč vč. DPH. Z důvodu změny smluvní ceny vrátí zhotovitel objednateli finanční prostředky ve výši 34.364 Kč vč. DPH, a to na účet číslo 104 109 545/0300, do 21 dní od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

- 3.1** Ustanovení tohoto dodatku mají přednost před ujednáními ve smlouvě o dílo č. OIN/000042/2018/DIL ze dne 09.10.2018, které jinak zůstávají beze změny.
- 3.2** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3** Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 3.4** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne

13-09-2019

Za objednatele:



Ing. František Pilný, MBA
starosta

V Praze dne

09-09-2019

Za zhotovitele:



Ing. arch. Václav Škarda
OSVČ