

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018002345

Objednatel: Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Štěpánkou Bednářovou, referentkou oddělení
správy komunikací odboru SVS Magistrátu města České
Budějovice

IČO: 002 44 732
DIČ: CZ00244732
kontaktní údaje: tel.: 386802504
e-mail: BednarovaS@c-budejovice.cz

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel: Kulhánek – Mařík, stavební firma, spol. s r.o.
se sídlem: J.Š.Baara 44, 370 01 České Budějovice
zastoupená: ve věcech smluvních: Michal Mařík, jednatel
ve věcech technických: Michal Mařík, jednatel
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 1624
IČO: 46679375
DIČ: CZ46679375
kontaktní údaje: tel.: 602 125 043
e-mail: komunikace@kmsro.cz

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „*Zhotovitel*“)
(společně též jako „*Smluvní strany*“)

Čl. I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.12.2018 smlouvu o dílo č. 2018002345, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo „Oprava povrchu chodníků v ul. U Stromovky, k.ú. České Budějovice 2“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu ve výši 1 920 460,46 Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu provádění díla dle Smlouvy došlo k takovým objektivním zjištěním (nutnost odstranění vrstvy podkladních monolitických betonů v mocnosti 22cm), které měly za následek provedení prací nad rámec Smlouvy dle Změnového listu ze dne 12. 7. 2019, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. V návaznosti na změnu rozsahu plnění díla dle předchozího odstavce a vzhledem k vyvstalé potřebě koordinace prací s realizací neplánované rekonstrukce veřejného osvětlení, se smluvní strany v souladu s čl. 4 odst. 4.4. Smlouvy dohodly na změně termínu předání a převzetí díla.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

- 4.1. Čl. 4 odst. 4.2. písm. c) Smlouvy nově zní:
„Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla (termín provedení díla) – stavby (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 2. 8. 2019.“
- 4.2. Čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy nově zní:
„Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a to částku 2 304 444,06 Kč (slovy: dvamilionytřistačtyřtisícčtyřistačtyřicetčtyři korun šest haléřů). K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právním předpisem platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“
5. Změna závazku ze Smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento dodatek uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto dodatku včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento dodatek či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto dodatku nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města České Budějovice usnesením č. 1199/2019 ze dne 2.9.2019
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

V Českých Budějovicích dne 7. 9. 2019


V Českých Budějovicích dne 5. 9. 2019

Za objednatele



.....
statutární město České Budějovice
Ing. Jiří Svoboda, primátor



ZMĚNA č.1	č. SOD OBJEDNATELE	2018002345
	č. SOD ZHOTOVITELE	
Stavba: Oprava povrchu chodníku v ul. U Stromovky, k.ú. České Budějovice 2		
Investor stavby: Statutární město České Budějovice Nám. Př. Otakara II. 1/1 370 92 České Budějovice		
Zhotovitel: Kulhánek-Mařík, stavební firma, spol. s r.o. J.Š.Baara 44 370 01 České Budějovice		
Předmět změny: Pod litým asfaltem byl ve skutečnosti podkladní beton v tl. 22 cm, který projekt a rozpočet nezahrnoval. Rozpočet: viz příloha ZL. Vliv na termín: 24 dní		
Návrh ocenění:		
Celkem bez DPH		383.983,60 Kč
Zhotovitel:		
TDS:		
Objednatel:		

Datum: 12.07.2019

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 506 - 2018 Oprava povrchu chodníků v ul. U Stromovky, k.ú. České Budějovice 2
 Objekt: 01 Chodník v ul. U Stromovky
 Rozpočet: 01 Chodník v ul. U Stromovky

Objednavatel: Město České Budějovice
 Zhotovitel dokumentace: Michal Šlinc

Základní cena: 383 983,60 Kč

Cena celková: 383 983,60 Kč

DPH: 80 636,56 Kč

Cena s daní: 464 620,16 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění CZ-CPA: 42.11.2 Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah

Vypracoval zadání: M.Šlinc

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.7.2018

Datum vypracování nabídky:

0	Všeobecné konstrukce a práce					
10	113156	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM	M3	200,200	1 918,00	383 983,60
		stávající betonové části chodníku, najezdy, atd.				
		odhadem: 2=2,000 [A]				
		2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vy				
		položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být u				
		doplňujícím textu k položce).				