



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



KUMSP00WC1DR

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo číslo: 00218/2019/IM


(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
00218/2019/IM	2019	IM
pro dílo	rok	zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800




(dále jen „objednatel“)

2. KARETA s.r.o.

se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
zastoupena: 
IČO: 62360213
DIČ: CZ62360213
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Bruntál
číslo účtu: 190776490297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 8072





(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 01. 2019 smlouvu o dílo č. 00218/2019/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“ (dále jen „dílo“). Dne 25. 3. 2019 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým se upravovala účinnost smlouvy.
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly objednateli známy a ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“). Jedná se o tři přeložky vodovodní sítě, která směrově i výškově koliduje s trubním vedením propustků.
3. Cena víceprací činí:

cena bez DPH	300 473,40 Kč
DPH 21 %	63 099,41 Kč
cena celkem vč. DPH	363 572,81 Kč
4. Rozsah víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí zápisu z jednání Technicko-dokumentační komise.
5. V důsledku sjednaných víceprací se mění celková cena díla.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací se čl. V odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č.1 mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí“:

cena bez DPH	35 841 354,71 Kč
DPH 21 %	7 526 684,49 Kč
cena celkem vč. DPH	43 368 039,20 Kč

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Příloha č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby, se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.



IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 68/6175 ze dne 27. 8. 2019.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby.

V Ostravě dne: 17.09.2019

V Bruntále dne: 30.9.2019



KARETA
KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Popis části (součásti) díla		Celkem bez DPH [Kč]	Výše DPH [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	2.747,175	576906,75	3.324.081,75
SO 101	Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, intravilán	13.014.616,66	2.733.069,50	15.747.686,16
SO 101.1	Propustek v km 0,214	1.094.189,44	229.779,78	1.323.969,22
SO 101.2	Propustek v km 0,397	121.717,83	25.560,74	147.278,57
SO 101.3	Propustek v km 0,837	445.677,86	93.592,35	539.270,21
SO 101.4	Propustek v km 0,969	113.173,01	23.766,32	136.939,33
SO 101.5	Propustek v km 1,237	133.578,75	28.051,54	161.630,29
SO 101.6	Propustek v km 1,307	130.025,70	27.305,39	157.331,09
SO 101.7	Propustek v km 1,399	550.385,77	115.581,01	665.966,78
SO 101.8	Propustek v km 1,427	131.033,56	27.517,04	158.550,60
SO 101.9	Propustek v km 1,632	95.934,19	20.146,16	116.080,35
SO 101.10	Přeložky vodovodu	300 473,40	63 099,41	363 572,81
SO 102	Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, extravilán	4.056.552,22	851.875,97	4.908.428,19
SO 102.1	Propustek v km 1,96	171.396,66	35.993,31	207.389,97
SO 102.2	Propustek v km 2,12	121.638,22	25.544,02	147.182,24
SO 102.3	Propustek v km 2,59 a 2,60	380.317,01	79.866,58	460.183,59
SO 102.4	Samostatné sjezdy	1.310.233,34	275.148,99	1.585.382,33
SO 201.1	Úsek č. 1, L=47,2 m	1.666.191,36	349.900,19	2.016.091,55

„Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“ – Dodatek č. 2



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SO 201.2 Úsek č. 2, L=139,6 m	5.220.003,31	1.096.200,70	6.316.204,01
SO 201.3 Úsek č. 3, L=22,5 m	812.973,69	170.724,48	983.698,17
SO 201.4 Úsek č. 4, L=98,9 m	3.130.733,26	657.454,00	3.788.187,26
SO 201.5 Úsek č. 5, L=16,1 m	93.334,47	19.600,23	112.934,70
Cena díla celkem	35 841 354,71	7 526 684,49	43 368 039,20