



KUJCP01B2D1K

SON/0021/102/19

DOHODA

**o předčasném užívání stavby s názvem
„Most ev. č. 122-011 přes Židovu strouhu“
podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)**

I.

Smluvní strany:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

zastoupený Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

jako objednatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

IČO: 709 716 41

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. Pr, vl. 173

zastoupená Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace

jako následní správce

SUPER - KRETE CZECH s.r.o.

Nupaky 494,

251 01 Říčany u Prahy

IČO: 256 928 10

jako zhotovitel stavby

Objednatel a zhotovitel stavby uzavřeli dne 28. 2. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení „Most ev. č. 122-011 přes Židovu strouhu“.

Na základě vzájemného projednání uzavřely výše uvedené strany dohodu o předčasném užívání stavby „Most ev. č. 122-011 přes Židovu strouhu“. Zhotovitel stavebních prací souhlasí s tím, že výše uvedená stavba bude předčasně užívána od 14. 9. 2019 nejpozději do 30. 12. 2019 nebo do pravomocného kolaudačního souhlasu vydaného stavebním úřadem, nebo do pravomocného rozhodnutí o povolení zkušebního provozu vydaného stavebním úřadem, podle toho co nastane dříve, a to za následovných podmínek:

II.

Následný správce, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje k datu uvedení stavby do předčasného užívání

- pro určení případných škod na stavbě se bude vycházet ze skutečného fyzického stavu stavby, který bude zjištěn při místním šetření před uvedením stavby do předčasného užívání
- smluvní strany prohlašují, že užívání stavby v předčasném užívání neohrožuje bezpečnost a zdraví účastníků silničního provozu i jiných osob.
- převezme odpovědnost za škody způsobené zimní údržbou na stavbě a zabezpečí též jeho zimní údržbu.

Objednatel požádá příslušný orgán o povolení k předčasnému užívání stavby a zajistí rozhodnutí k uvedení stavby do předčasného užívání. Objednatel zajistí za součinnosti zhotovitele všechna nezbytná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí k povolení provozu na komunikaci v rozsahu předčasného užívání stavby.

Zhotovitel poskytne objednateli nezbytnou součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení stavby do předčasného užívání a v řízení o vydání rozhodnutí o předčasném užívání.

III.

Tato dohoda nenahrazuje převzetí stavby objednatelem stavby v řádném přejímacím řízení. Předčasným užíváním tedy nejsou dotčeny práva objednatele stavby na odstranění závad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení dokončené stavby zhotovitelem stavby, pokud nemají původ v okolnostech, za něž nese riziko následný správce nebo objednatel stavby ve smyslu čl. II této smlouvy.


IV.


Tato dohoda je vyhotovena v pěti vyhotoveních, každá s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě, ostatní strany obdrží po jednom výtisku a jeden výtisk bude předán příslušnému silničnímu správnímu orgánu, tj. odboru dopravy a silničního hospodářství MÚ Tábor.


V Českých Budějovicích dne: - 4 -09- 2019

V Českých Budějovicích dne: 27. 8. 2019

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (5)


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




Ing. Jan Štícha
ředitel SÚS Jč kraje

V Praze dne: 27. 8. 2019


PER-KRETE CZECH s.r.o.
Nupaky 494
251 01 Říčany u Prahy
DIČ: CZ25692810
-3-

Ing. Zdenek Machaň
Jednatel společnosti