

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952190019
na akci: „Náhon od Tuněchod, Tuněchody, oprava koryta, ř. km 1,870-4,370“
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **VAMPOSERVIS, s.r.o.**
Adresa sídla: Hostýnská 2045/11, Strašnice, 100 00 Praha 10
Statutární orgán: Elena Vaňátková, jednatel
Marián Poledník, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Elena Vaňátková, jednatel
Marián Poledník, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 24305031
DIČ: CZ24305031
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C vložka 194803
Bankovní spojení: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D952190019 ze dne 20/5/2019 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

II.

- článek 3. bodu 3.1.

stávající text:

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Náhon od Tuněchod, Tuněchody, oprava koryta, ř. km 1,870-4,370“, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Náhon od Tuněchod, Tuněchody, oprava koryta, ř. km 1,870-4,370“, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy a dle změnového listu č. 1, kterým se předmět smlouvy zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelům dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v následujícím stavebním objektu v celkové výši: – 37 500,- Kč

Stavební objekt	Nerealizované práce
SO01, položka č. 30, lokální opravy na zatrubněné části koryta vodního toku	– 37 500,- Kč

- článek 5. bodu 5.1.

stávající text

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24. 03. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **2 364 442,- Kč,**

slovy: **dva miliony tři sta šedesát čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet dva korun českých bez DPH.**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24. 03. 2019 a přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 - změnový list č. 1

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **2 326 942,- Kč**

slovy: **dva miliony tři sta dvacet šest tisíc devět set čtyřicet dva korun českých bez DPH.**

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo D952190019

akce: Náhon od Tuněchod, Tuněchody, oprava koryta, ř. km 1,870-4,370

číslo akce: 122170086

Zdůvodnění změny:

Po provedení odstranění sedimentu ze zatrubněné části náhonu byl kamerovou zkouškou prokázán dobrý technický stav zatrubněných částí náhonu. Položka č. 30 byla uvedena ve výkazu výměr pro případ zjištění lokálních poruch v zatrubněné části, které by bylo nutno opravit. Jelikož toto nebylo prokázáno, není nutno žádné lokální opravy realizovat.

III.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

IV.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:
V Hradci Králové, dne:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
osoba oprávněná za zhotovitele