



**HRADEC KRÁLOVÉ**

ÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

## DODATEK č. 1

č. zhotovitele: 2019036/S  
č. objednatele: CES 2019/1268

### Smluvní strany:

**1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Miroslav Roubal - vedoucí investičního odboru  
- tel. 495 707 680; 731 131 109  
- e-mail: [Miroslav.Roubal@mmhk.cz](mailto:Miroslav.Roubal@mmhk.cz)  
Gabriela Aubusová - investiční technik  
- tel. 495 707 683; 731 131 162  
- e-mail: [Gabriela.Aubusova@mmhk.cz](mailto:Gabriela.Aubusova@mmhk.cz)

*dále jen „objednatel“*

a

**2. Zhotovitel:** MATEX HK s.r.o.  
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti  
IČ: 25968807  
DIČ: CZ25968807  
Spisová značka: C 18080, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
Bankovní spojení: KB a.s. Hradec Králové  
č. účtu: [REDACTED]

*dále jen „zhotovitel“*

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.6.2019 (dále jen „smlouva“):

I.

#### Předmět dodatku

1. Při provádění realizačních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat a které mají za následek snížení ceny díla. Jedná se o tuto skutečnost:
  - Určení množství odvezené a zlikvidované suti dle skutečného stavu – viz změnový list č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

I

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

## II.

### Cena za dílo

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			771.505,26 Kč
Dodatek č. 1		131.557,21 Kč	-131.557,21 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>131.557,21 Kč</b>	<b>639.948,05 Kč</b>

## III.

### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 10.9.2019 usnesením č. RM/2019/1016.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,  
Československé armády 408/51, 500 03  
Hradec Králové, CZ  
IČ: 00268810

a

DS: bebb2in

MATEX HK s.r.o.,  
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové,  
IČ 25968807,  
DS: ejkkhy2

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – ZUŠ Střezina – stavební úpravy – méněpráce
- cena: 639.948,05 Kč bez DPH, 774.337,14 Kč s DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

#### Příloha

Změnový list č. 1

11. 09. 2019

V Hradci Králové, dne .....

11. 09. 2019

V Hradci Králové, dne .....



za zhotovitele  
Martin Žítek  
jednatel společnosti



za objednatele  
prof. Pharm.Dr. Alexandr Hrabátek, CSc.  
primátor města

Akce: ZUŠ Střezina – stavební úpravy

**Změnový list č.: 1**

Název Z.L.: Odměrkový Změnový list

Část stavby dotčená změnou:

Odvoz a likvidace sutě

Popis změny:

Na základě skutečného množství odvozené a zlikvidované sutě došlo k úpravě soutěžního rozpočtu a finanční úspore.

Ohodnocení změny

-131 557,21 Kč bez DPH

Z toho více-práce:

0,00 Kč bez DPH

Z toho méně-práce:

-131 557,21 Kč bez DPH

Vliv změny na termín dokončení:

Bez vlivu

Přílohy změnového listu:

- Rozdílový rozpočet

Za Zhotovitele, dne 02. 09. 2019

MATEX HK s.r.o.

Za IDS, dne 02. 09. 2019

IDS inženýring s.r.o.

Souhlas se změnou (podpis)

Za Investora dne 02. 09. 2019

Statutární město Hradec Králové

997	Přesun sutě	M.J.	SoD			Skutečnost		Rozdíl (ZL)	
			Výměra	J.C.	CELKEM	Výměra	CELKEM	Výměra	CELKEM
997013509	Příplatek k odvozu sutě vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1km	t	11 642,000	8,11	94 371,53		72 165,61	-2 739,400	-22 205,92
997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	831,600	263,65	219 247,18		167 651,86	-195,700	-51 595,33
997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	831,600	295,13	245 425,95		187 669,99	-195,700	-57 755,96
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>559 044,66</b>		<b>427 487,45</b>		<b>-131 557,21</b>

