

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo, číslo sml. Objednatele: E618-S-4132/2018/PH; číslo sml. Zhotovitele: 118 070,
ISPROFOND/ISPROFIN: 500 353 0016/327 351 4800, uzavřené dne 05.11.2018 (dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555; DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování Dokumentace pro stavební povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti,
činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Výstavba PZS v km 42,145 (P1799) trati Rakovník – Bečov nad Teplou“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu odevzdání 3. dílčí etapy díla.

Důvodem prodloužení termínu odevzdání 3. dílčí etapy díla o tři měsíce je skutečnost, že z důvodu prodlužujícího se řízení o změně zabezpečení tohoto přejezdu na straně Drážního úřadu není možné dodržet původně předpokládaný smluvní termín odevzdání 3. dílčí etapy díla. Žádost na změnu zabezpečení přejezdu byla na Drážní úřad ze strany zhotovitele podána v březnu 2019, tj. řádně a včas, ale rozhodnutí o změně zabezpečení bylo vydáno až ke konci měsíce srpna a v současné době nabývá právní moci. Rozhodnutí o změně zabezpečení úrovněového přejezdu je nezbytným podkladem pro stavební řízení. Toto zpoždění tak není zaviněno zhotovitelem ani objednatel a jde k tíži třetí strany. Dalším důvodem pro prodloužení je vyjádření Drážního úřadu, že je nutné doprovodné pozemní objekty umístit v území samostatným územním řízením. Dle vyjádření Drážního úřadu tuto situaci nelze řešit společným řízením vedeným Drážním úřadem.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a článku 6, odst. 6.5., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo sml. objednatel: E618-S-4132/2018/PH; číslo sml. zhotovitel: 118 070, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- zrušuje se stávající text v odst. 4.2, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců po nabytí účinnosti SOD	DSP včetně EH a souhrnný rozpočet k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	do 7 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Čistopis DSP k podání žádosti o stavební povolení, včetně EH a SR, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu, schválené závěrové tabulky a rozhodnutí o změně zabezpečení přejezdu	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	do 13 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Stavební povolení, v právní moci	Předání stavebního povolení
Ukončení díla	předpoklad 11/2020	DSP včetně EH a souhrnný rozpočet k připomínkám	Předávací protokol pro část díla

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro stavební povolení včetně stavebního, případně společného, povolení v právní moci.

2) Článek 6 - Platební podmínky

- zrušuje se stávající text v odst. 6.5. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.5. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců po nabytí účinnosti SOD – bez fakturace.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců po nabytí účinnosti SOD – bez fakturace.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 13 měsíců po nabytí účinnosti SOD (podmíněno předložením stavebního, případně společného, povolení v právní moci).** Fakturu v celkové výši **612 720,- Kč** předloží zhotovitel **současně při předání a převzetí této části díla, nikoliv však později než 06.12.2019.**
- Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **Ukončení díla - předpoklad do 11/2020**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové výši **53 280,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo sml. objednatele: E618-S-4132/2018/PH; číslo sml. zhotovitele: 118 070, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 05-09-2019

V Praze dne 02.09.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 408577

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 99d2059a-dc48-4fa1-b6b4-5f8f60e2ef6e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.09.2019 10:33:01



4b3d6044-5234-450f-ae98-762d3d77e174