

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-1671/2019/PH, č. smlouvy zhot.: D19110,  
ISPROFIN: 327 321 4901/542 351 0008, uzavřené dne 13.05.2019 (dále jen „Smlouva“) mezi

### Objednatel:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotovitelem:

#### **DIPONT s.r.o.**

se sídlem Libouchec č.p. 505, PSČ 403 35

IČO: 28693094; DIČ: CZ28693094

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 27153

zastoupená: **Ing. Martou Novákovou**, jednatelkou společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování Záměru projektu stavby

## „Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice“

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění díla, 4. dílčí etapy plnění díla a ukončení díla. Důvodem prodloužení termínu odevzdání výše uvedených dílčích etap a ukončení díla je skutečnost, že poslední připomínky k Záměru projektu obdržel zhotovitel až 30.08.2019. S ohledem na rozsah zaslaných připomínek a vzhledem ke komplikovanosti řešení bude nutné svolat jednání a připomínky osobně projednat a rozhodnout o výběru příslušné varianty. To však není reálné v původně plánovaném termínu odevzdání. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu odevzdání 3. dílčí etapy, 4. dílčí etapy a ukončení díla vždy o jeden měsíc.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a úpravě článku 6, odst. 6.2. Smlouvy. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

#### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11, odst. 11.2. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1671/2019/PH, číslo smlouvy zhotovitele: D19110, takto:

## 1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

### Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 1 měsíce od nabytí účinnosti SOD	Pochůzka s objednatelem v rozsahu dle ZTP	Schválený a uzavřený zápis z pochůzky Fakturace ■■■ ceny
2. Dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Záměr projektu včetně ekonomického hodnocení k připomínkám	Předávací protokol Fakturace ■■■ ceny
3. Dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Záměr projektu se zapracovanými připomínkami k předložení na SŽDC GR O6	Předávací protokol Fakturace ■■■ ceny
4. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Záměr projektu k předložení do CK MD	Předávací protokol Fakturace ■■■ ceny
Ukončení díla	do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní Záměr projektu po schválení v CK MD	Předávací protokol Fakturace ■■■ ceny

## 2) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se stávající text odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 1 měsíce** od termínu právní účinnosti Smlouvy s fakturací ve výši ■■■ z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců** od termínu právní účinnosti Smlouvy s fakturací ve výši ■■■ z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců** od termínu právní účinnosti Smlouvy s fakturací ve výši ■■■ z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců** od termínu právní účinnosti Smlouvy s fakturací ve výši ■■■ z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **Ukončení díla - do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD**, fakturace ve výši ■■■ z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■ předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen registr smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1671/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: D19110, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne .....17.09.2019

Za objednatele:

V Praze dne 09.09.2019

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel  
Stavební správa západ

.....  
Ing. Marta Nováková  
jednatelka společnosti  
DIPONT s.r.o.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 408551

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 540c5a5a-6dac-4bec-85f2-ad730d56bb67

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.09.2019 10:18:01



995b4928-f40b-4357-9940-fac47264f4df