

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-585/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: D19103,  
ISPROFOND: 542 352 0032/327 321 4901, uzavřená dne 25.02.2019 (dále jen „Smlouva“)

**Název zakázky:**  
**Sanace objektů železničního spodku**  
**v úseku Lovosice - Ústí nad Labem**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

**DIPONT s.r.o.**

se sídlem: Libouchec 505, PSČ 403 35

IČO: 28693094, DIČ: CZ28693094

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153

bank. spojení: XXXXXXXXXX č. účtu: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Martou Novákovou**, jednatelkou společnosti

Korespondenční adresa:

DIPONT s.r.o., Klíšská 1432/18, 400 01, Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava doby ukončení díla.** Důvodem úpravy termínu ukončení díla je skutečnost, že ukončení díla je závislé od schválení Záměru projektu v Centrální komisi Ministerstva dopravy (dále jen „CK MD“). Konkrétní termín, kdy ke vlastnímu schválení Záměru projektu dojde, nemůže Objednatel ani Zhotovitel ovlivnit. Ministerstvo dopravy před samotným schválením tohoto Záměru projektu požádalo o upřesnění některých jeho bodů. Z výše uvedeného důvodu se tak smluvní strany dohodly na posunu termínu ukončení díla, který je vázaný na schválení Záměru projektu v CK MD, o dva měsíce.
2. **Změna osoby oprávněné jednat ve věcech technických na straně Objednatele.** Objednatel jmenoval novou osobou oprávněnou jednat ve věcech technických pana Ing. Jana Beneše.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16 Smlouvy, na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 6 Smlouvy. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-585/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: D19103, takto:

#### 1) Čl. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).

#### 2) Čl. 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP_ZP+DUR_12-18-národní zdroje
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- VTP_ZP_02-18 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění

<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

### 3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 4) Příloha č. 6 Smlouvy o Dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-585/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: D19103, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **třech (3)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží Objednatel a **jedno (1)** vyhotovení obdrží Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy):	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 2 (Příloha č. 6 Smlouvy):	Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele: 26.08.2019  
V Praze dne .....

Za Zhotovitele:  
V Ústí nad Labem dne 23.08.2019

.....  
Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel  
Stavební správa západ

.....  
Ing. Marta Nováková  
jednatelka společnosti  
DIPONT s.r.o.



**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**

<b><u>Dílo</u></b>	<b><u>Termín plnění</u></b> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>		
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 1 měsíce</b> <i>od nabytí účinnosti SOD</i>	<i>Pochůzka s objednatelem v rozsahu dle ZTP</i>	<i>Schválený a uzavřený zápis z pochůzky</i>  <i>Fakturace ■■ ceny</i>
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 2 měsíců</b> <i>od nabytí účinnosti SOD</i>	<i>Záměr projektu včetně ekonomického hodnocení k připomínkám</i>	<i>Předávací protokol</i>  <i>Fakturace ■■ ceny</i>
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 4 měsíců</b> <i>od nabytí účinnosti SOD</i>	<i>Záměr projektu se zpracovanými připomínkami k předložení na SŽDC GR 06</i>	<i>Předávací protokol</i>  <i>Fakturace ■■ ceny</i>
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 5 měsíců</b> <i>od nabytí účinnosti SOD</i>	<i>Záměr projektu k předložení do CK MD</i>	<i>Předávací protokol.</i>  <i>Fakturace ■■ ceny</i>
<b>5. <u>Ukončení díla</u></b>	<b>do 8 měsíců</b> <i>od nabytí účinnosti SOD</i>	<i>Kompletní Záměr projektu po schválení v CK MD</i>	<i>Předávací protokol.</i>  <i>Fakturace ■■ ceny</i>

**Příloha č. 6**  
**Oprávněné osoby**

**Za Objednatele:**

- ve věcech smluvních (*mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků*):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních:
  - Náměstek ředitele stavební správy pro techniku, Oblast Praha

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

**Za Zhotovitele:**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista na železniční svršek a spodek: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista na zabezpečovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista na sdělovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista na trakční vedení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- geotechnik: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 408607

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6ed5a987-a59c-4b4f-b6e6-4cddf4e9f0a4

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.09.2019 10:46:01



504366d4-3ef2-432a-8d98-9680d48d8ba3