

Změnový list č.: 1

Objednatel: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Dodavatel: Tempoterm, spol. s r.o.

Akce: Výměna plynových kotlů v kotelně VZ I

Číslo SoD: 82/2019 (evidovaná u objednatele)

Změna: Doplnění kotlů o bezpečnostní prvky dle ČSN 12828
Doplnění MaR o dálkový přenos havarijních dat přes GSM modul
VCP vyžádané objednatelem - stavební opravy

Odpočty: Nerealizována dodávka tlumičů hořáku (ponechány stávající) - v souladu s PD
Nerealizována výroba a dodávka roznášecích ráků (stávající základ je dostatečný) -
v souladu s PD

Vícenáklady: Doplnění kotlů o bezpečnostní prvky dle ČSN 12828
Doplnění MaR o dálkový přenos havarijních dat přes GSM modul
Havarijní oprava bezpečnostního ventilu BAP
VCP vyžádané objednatelem - stavební opravy omítek, dlažby, výměna drátěných skel

Zdůvodnění/příčina: Požadavky vycházející z reálného stavu na stavbě - požadavky objednatele a
provozu vznesené na KD

Příloha: Soupis položek odpočtů a připočtů

Soubor	pol.	Popis	Jednotka	Množství	jednotková cena	Celková cena
PS01	Technolog. zařízení kotelny - zařízení	Nerealizované dodávky	snížení			-233 319,00 Kč
		Doplnění vybavení kotlů	zvýšení			73 722,00 Kč
	Realizace	Stavební opravy	zvýšení			25 438,00 Kč
PS02	Rozvody zem.plynu	Oprava ventilu BAP	zvýšení			19 450,00 Kč
PS04	Přístroje - D+M, Rozvaděč RMK, Uživ.SW, Zkoušky	Doplnění MaR o dálkový přenos havarijních dat	zvýšení			10 956,00 Kč
Celkem snížení						-233 319,00 Kč
Celkem nárůst						129 566,00 Kč
suma (snížení plus nárůst)					netto Kč	-103 753,00 Kč
sleva					netto Kč	0,00 Kč
celkem za ZL č. 1					netto Kč	-103 753,00 Kč
celková cena před změnou č. 1					netto Kč	4 521 775,00 Kč
vícenáklady					netto Kč	-103 753,00 Kč
celková cena vč.změny č. 1					netto Kč	4 418 022,00 Kč

Vystaveno: XXX
XXX

TDI:

Povoleno:

Dne:

Dne: