



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„České Budějovice, Voříškův dvůr – prodloužení kanalizace“

číslo smlouvy objednatele: 2019000887
číslo smlouvy zhotovitele: Z2019-008_VOPR
číslo veřejné zakázky: 19057




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Hořickým, náměstkem primátora, na základě plné moci
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: ProTeren s.r.o.
sídlo: Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16970
zastoupený: Ing. Zdeňkem Marouškem, ředitelem společnosti na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Lukášem Kocábkem, hlavním stavbyvedoucím
IČO: 28095103
DIČ: CZ28095103
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 3. 5. 2019 (dále též jen „smlouva“).
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla

ceny díla

doby plnění

4. Důvody změny závazku:

V průběhu realizace došlo ke změně - snížení počtu kanalizačních přípojek na základě požadavků majitelů připojovaných nemovitostí. Z tohoto důvodu byly odečteny neprovedené práce a materiál. Dále došlo na základě požadavku provozovatele kanalizace ke změně dodávaných tvarovek oproti zadávací dokumentaci a bylo nutné provést napojení uličních vpustí zjištěných až při realizaci. Z tohoto důvodu byly provedeny vícepráce spočívající v připočtech za dodaný materiál a práci.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 706 558,65 Kč bez DPH.

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1 a 2) činí 689 337,25 Kč bez DPH.

(slovy: šestsetosmdesátdevěttisícřístatřicet sedm korun českých dvacetpět haléřů)

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	706 558,65 Kč
Dodatek č. 1	-17 221,40 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	689 337,25 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy č.1 a 2.

Dne 11-09-2019

V Českých Budějovicích



Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice




V Českých Budějovicích



Ing. Zdeněk Maroušek, ředitel
ProTeren s.r.o.

Změnový list číslo:

1.

Stavba:	České Budějovice, Voříškův dvůr - prodloužení kanalizace		č. smlouvy objednatele:	2019000887						
Objekt :	Stavební práce skulečnost - méněpráce		č. smlouvy zhotovitele	Z2019-008_VOFR						
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II 1/1, 370 02 České Budějovice									
TDS :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 00 Praha 5									
Projektant :	Ing. Vít Hrabčák Jaronice 49, 373 41 Hluboká nad Vltavou									
Zhotovitel :	ProTerem s.r.o. Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice									
Předmět změny :	jedná se o změnu položek - odpočet oproti původnímu rozpočtu z důvodu zmenšení počtu kanalizačních přípojek dle požadavku majitelů okolních nemovitostí oproti Zadávací dokumentaci stavby a odpočet neprováděných prací : - zmenšení počtu kanalizačních odboček na 4 ks - neprováděné práce při realizaci stavby - nedodávaný materiál ze Zadávací dokumentace z důvodu změny jeho typu									
Odkaz na výkresy :										
Odkaz na soupis prací :	viz.příloha - položkový rozpočet prací									
Odkaz na jinou část smlouvy :	všeobecné obchodní podmínky Města Č. Budějovice									
Návrh ocenění :	<p>Rozpočet je přílohou ZL Změna nemá vliv na termín ukončení dle SOD</p> <table> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>-62 942,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-13 217,82</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>-76 159,82</td> </tr> </table>				Celkem bez DPH	-62 942,00	DPH 21%	-13 217,82	Celkem včetně DPH	-76 159,82
Celkem bez DPH	-62 942,00									
DPH 21%	-13 217,82									
Celkem včetně DPH	-76 159,82									
Vyjádření:										
Zhotovitel :			datum:	podpis						
Objednatel :			datum: 17.7.2019	podpis						
TDS :	uvedené položky odpovídají neprováděným pracem ze Zadávací dokumentace		datum: 15.7.2019	podpis						
Projektant :			datum: 2.7.2019	podpis						
Přílohy:	Položkový rozpočet									

Změnový list č.1 méněpráce

Kód: 22019-008/VOPR
 Stavba: Voříškův Dvůr - MNP/VCP

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 06.06.2019

Objednatel: Stautární město České Budějovice

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: ProTeren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477,370 05 CI

IČ: 28095103
 DIČ: CZ28095103

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-62 942,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-62 942,00
DPH základní	21,00%	ze	-62 942,00	-13 217,82
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				-76 159,82
		▼ CZK		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Z2019-008/VOPR

Stavba: Voříškův Dvůr - MNP/YCP

Místo:

Datum: 06.06.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-62 942,00	-76 159,82
MNP	Méněpráce	-62 942,00	-76 159,82
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-62 942,00	-76 159,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Voříškův Dvůr - MNP/VCP

Objekt: MNP - Méněpráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.06.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 28095103

DIČ: CZ28095103

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-62 942,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-62 942,00
DPH základní	21,00%	ze	-62 942,00	-13 217,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		V CZK		-76 159,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


PROTEREN s.r.o.
POZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
IČ: 28095103 DIČ: CZ28095103
M. HORÁKOVÉ 1477, 370 04 L. BUDEJOVICE
www.proteren.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Voříškov Dvůr - MNP/VCP

Objekt: MNP - Měněpráce

Místo:

Datum: 06.06.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-62 942,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-62 942,00
1 - Zemní práce	-12 600,00
8 - Trubní vedení	-49 460,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-882,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-62 942,00

ROZPOČET

Stavba: Voňskův Dvůr - MNP/VCP

Objekt: MNP - Méněpráce

Místo:

Datum:

06.06.2019






Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-62 942,00
HSV - Práce a dodávky HSV							-62 942,00
1 - Zemní práce							-12 600,00
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-180,000	55,00	-9 900,00
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-180,000	15,00	-2 700,00
B - Trubní vedení							-49 460,00
9	K	72229023R	Proplach a dezinfekce potrubí PE 90	m	-170,000	35,00	-5 950,00
2	M	55253508	tvárovka přírubová litinová T-kus DN 80/50	kus	-6,000	2 185,00	-13 110,00
3	M	42724030	šoupátka z šedé litiny těmnové n/n, PN 10 DN50x150 mm	kus	-2,000	3 540,00	-7 080,00
4	M	56230632	poklop uliční plastový šoupátový	kus	-3,000	755,00	-2 265,00
5	M	56230638	deska podkladová utličního poklopu	kus	-3,000	199,00	-597,00
6	M	28653134	lemový nákrůžek PE100 SDR17 BD	kus	-12,000	199,00	-2 388,00
10	M	28654367	příruha točtivá k lemovému nákrůžku LN80	kus	-12,000	425,00	-5 100,00
13	K	810352111	Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 200 - přechodka	m	-1,000	810,00	-810,00
14	M	422R	souprava propílačovací a odběrová DN 50 - L 1,3 m	kus	-1,000	7 900,00	-7 900,00
7	M	55251200	X - zátky DN 50	kus	-2,000	295,00	-590,00
8	M	42291078	souprava zemní teleskopická DN 40-50 mm	kus	-2,000	1 835,00	-3 670,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							-882,00
15	M	59217031	obrubník betonový sliňčící	m	-9,000	98,00	-882,00

Stavba:	České Budějovice, Voršíkův dvůr - prodloužení kanalizace	č. smlouvy objednatele:	2019000887
Objekt :	Stavební práce skutečnosti - vícepráce	č. smlouvy zhotovitele:	Z2019-008_VOPR
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS :	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 00 Praha 5		
Projektant :	Ing. Vít Hrabčák Jaronice 49, 373 41 Hluboká nad Vltavou		
Zhotovitel :	ProTeren s.r.o. Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice		
Předmět změny	jedná se o změnu položek -přípočet oproti původní dokumentace z důvodu požadavku provozovatele na změnu dodávaných lvarovek, změnu značení oproti zadávací dokumentaci a nutnost napojení stávajících uličních vpustí objevených při realizaci stavby oproti předpokladům ze Zadávací dokumentace: - dodaný materiál dle požadavku provozovatele oproti Zadávací dokumentaci - navýšení počtu označných sloupků dle požadavku provozovatele - napojení objevených 2 ks stávajících uličních vpustí oproti předpokladu ze Zadávací dokumentace		
Odkaz na výkresy :			
Odkaz na soupis prací :	viz.příloha - položkový rozpočet prací		
Odkaz na jinou část smlouvy :	všeobecné obchodní podmínky Města Č. Budějovice		
Návrh ocenění :			
	Rozpočet je přílohou ZL Změna nemá vliv na termín ukončení dle SDD		
	Celkem bez DPH	45 720,60	
	DPH 21%	9 601,33	
	Celkem včetně DPH	55 321,93	
Vyjádření:			
Zhotovitel :		datum:	podpis: 
Objednatel :		datum: 17.7.2019	podpis: 
TDS :		datum: 15.7.2019	podpis: 
Projektant :		datum: 2.7.2019	podpis: 
Přílohy:	Položkový rozpočet		

Změnový list č.2 vícepráce

Kód: 22019-008/VOPR
Stavba: Voříškův Dvůr - MNP/VCP

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2019

Objednatel: Stautární město České Budějovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: ProTeren s.r.o., Dr. Milady Horákové 1477,370 05

IČ: 28095103
DIČ: CZ28095103

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				45 720,60
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				45 720,60
DPH základní	21,00%	ze	45 720,60	9 601,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		▼	CZK	55 321,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

M. HORÁK

S.R.O.
AVBY
B
OVICE

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ZZ019-008/VOPR

Stavba: Vořískův Dvůr - MNP/YCP

Místo:

Datum: 06.06.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		45 720,60	55 321,93
VCP	Vícepráce	45 720,60	55 321,93
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		45 720,60	55 321,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Voříškův Dvůr - MNP/VCP

Objekt: VCP - Vícepráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.06.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 28095103

DIČ: CZ28095103

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				45 720,60
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				45 720,60
DPH základní	21,00%	ze	45 720,60	9 601,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		55 321,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


PROTEREM S.R.O.
POZEMNÍ A INŽENYRSKÉ STAVBY
IČ: 28095103 DIČ: CZ28095103
M. HORÁKOVÉ 1477 370 05 C BUDĚJOVICE
www.proterem.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Voňskův Dvůr - MNP/VCP

Objekt: VCP - Vícepráce

Místo:

Datum:

06.06.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	45 720,60
HSV - Práce a dodávky HSV	45 720,60
8 - Trubní vedení	45 720,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	45 720,60

ROZPOČET

Stavba: Voříškův Dvůr - MNP/VCP

Objekt: VCP - Vícepráce

Místo:

Datum: 06.06.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 720,60

HSV - Práce a dodávky HSV

45 720,60

8 - Trubní vedení

45 720,60

1	M	286193620	odbočka PE-HD 45°, d 90/90	kus	4,000	3 795,00	15 180,00
11	M	552512550	patkové koleno 90° příruba/hrdlo BLUTOP PN 10-16, DN 75/ příruba DN80	kus	1,000	1 790,00	1 790,00
12	M	R	Podzemní praplahovací souprava DN 80	kus	1,000	9 510,00	9 510,00
2	M	286537030	redukce tlaková D 90/50 mm	kus	4,000	339,00	1 356,00
3	M	286543580	nákrůžek lemový z polypropylénu 50	kus	4,000	57,90	231,60
4	M	286543640	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 50	kus	4,000	308,00	1 232,00
8	K	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylénu-systém KG 2000 dvousóse DN 200	kus	2,000	323,00	646,00
6	M	286113960	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/200/45°	kus	1,000	471,00	471,00
7	M	286113950	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/150/45°	kus	1,000	406,00	406,00
9	M	286113160	trubka kanalizace plastová KGEM-200x500 mm SN4	kus	1,000	226,00	226,00
10	M	286113110	trubka kanalizace plastová KGEM-160x500 mm SN4	kus	1,000	147,00	147,00
13	M	R	Sloupek z potahové oceli v.2m hnědé a bílé pruhy vč. bet patky dodávka	kus	5,000	1 690,00	8 450,00
14	K	899712111	Orientační tabulky	kus	5,000	690,00	3 450,00
13	M	R	Montáž sloupků a tabulek	kus	5,000	525,00	2 625,00