

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160085
na akci: Labe, Labiště pod Opočínkem, revitalizace slepého ramene

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 229170011

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **NDCon s.r.o.**
Adresa sídla: Praha 1, Zlatnická 10/1582, PSČ 110 00

Statutární orgán: Ing. Robert Michek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Robert Michek
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 64939511
DIČ: CZ64939511
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C vložka 42028

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160085 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2019**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

3.4. I. etapa – DÚR projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:
do 30. 10. 2016

II. etapa – IČ vedoucí k zajištění vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby
nebo územního souhlasu: **do 60 dnů od vydání oznámení o zahájení
územního řízení,**

III. etapa – DSJ dokumentace jednostupňová:

**do 60 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního
souhlasu,**

IV. etapa – IČ vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby:

**do 150 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního
souhlasu,**

V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2019**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2022**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DÚR projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:
do 30. 10. 2016

II. etapa – IČ vedoucí k zajištění vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby
nebo územního souhlasu: **do 60 dnů od vydání oznámení o zahájení
územního řízení,**

III. etapa – DSJ dokumentace jednostupňová:

**do 60 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního
souhlasu,**

IV. etapa – IČ vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby:

**do 150 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního
souhlasu,**

V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2022**

Zdůvodnění např. změn termínů nebo změny ceny díla

Důvodem změny (posunu) termínu V. etapy - výkonu autorského dozoru prováděného během realizace stavby je změna termínu vlastní realizace předmětné revitalizace oproti předpokladu, a to v období let 2020 – 2022.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160085 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne

V, dne

za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

za zhotovitele