

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. PPK-269I/52/19 ze dne 15.8.2019 (dále jen "Smlouva o dílo")

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Ing. Jiří Hušek, ředitel RP Liberecko

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 283 069 212

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel

Quercicola s.r.o.

Sídlo: Matoušova 255/18 , 460 07 Liberec

Zastoupený: XXX

Bankovní spojení: Fio banka, Číslo účtu: 2000887501/2010

IČO: 04508980

DIČ: neplátce DPH

(dále jen "zhotovitel")

II.

2.1 Výše uvedení účastníci uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

III.

3.1 Smlouva o dílo se mění z důvodu zvýšené náročnosti úklidu a vyšší ceně odvozu posečené hmoty. Navýšení základní sazby za kosení křovinořezem se mění z 35 % na 45 %.

3.2 **Bod 2.2 Článku II. („Předmět smlouvy“) Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:**

Dílem se rozumí:

kosení luk křovinořezem s úklidem a odvozem posečené travní hmoty včetně likvidace mladých náletů. Celková výměra kosení činí 1,75 ha. Kosení z prostředků PPK bude provedeno jednou za vegetační období podle zákresu v příloze č. 2 v termínu do 30. 9. Přednostně budou pokoseny plochy s expanzivním rákosem a vrbinou tečkovanou (6 menších ploch v příloze č. 2). Plochy s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin budou koseny po jejich odkvětu a vysemenění. Sklizená hmota bude odvezena do 15 dnů od posečení.

Základní sazba za kosení a ruční úklid biomasy se z důvodů zvláště ztížených podmínek (rákosiny, špatně přístupné, podmáčené a rašelinné pozemky) zvyšuje o 45 %.

(dále jen „dílo“)

3.3 **Bod 3.1 Článku III. („Cena díla a platební podmínky“) Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:**

Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 68 513 ,-Kč

DPH 21%: 0,-Kč

Cena bez DPH: 68 513,- Kč, (slovy šedesátosmtisícpětsetřináct).
Zhotovitel není plátcem DPH.

3.4 Bod 4.1 Článku IV. („Doba a místo plnění“) Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30. 9. 2019.

3.5 Příloha č. 1 ("Položkový rozpočet") Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.4 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

4.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Liberci dne 18.9.2019

V Liberci dne 18.9.2019

.....
Ing. Jiří Hušek
ředitel RP Liberecko

.....
Quercicola s.r.o.

Položkový rozpočet

KOSENÍ KŘOVINOŘEZEM VČETNĚ ÚKLIDU BIOMASY

Výměra 1,75 ha (sazba 27 000 Kč/ ha).....47 250,- Kč

Příplatek za ztížené podmínky 45 % (rákosiny, špatně přístupné, podmáčené a rašelinné pozemky)

.....21 263,- Kč

CELKOVÁ CENA ŘEŠENÍ.....**68 513,- Kč**