



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 1. 7. 2019**

na realizaci zakázky s názvem:
„ICT a komunikace, 3. ZŠ Žatec“
(dílčí část plnění „Stavební úpravy učeben + zřízení bezbariérového WC“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.
Smluvní strany**

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
sídlem: nám. 28. října 1019, 438 01 Žatec
zastoupen: Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka
IČO: 61357120

[REDACTED]

[REDACTED]

jako objednatel na straně jedné a

Petr Vachulka
sídlem: Dlouhá 17, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
IČ: 43243070
DIČ: CZ6504110998

[REDACTED]

[REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodatečných prací souvisejících se stavebními úpravami učeben a přilehlého zázemí.

Výše uvedená smlouva se tímto dodatek **mění a doplňuje** takto:

V.
Cena díla

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

1 176 260,60 Kč včetně DPH

(slovy: **jeden milion jedno sto sedmdesát šest tisíc dvě stě šedesát celé šedesát korun českých**)

bez DPH: 972 116,20 Kč

(slovy: **devět set sedmdesát dva tisíc jedno sto šestnáct celé dvacet korun českých**)

sazba 21 % DPH: 204 144,40 Kč

(slovy: **dvě stě čtyři tisíce jedno sto čtyřicet čtyři celé čtyřicet korun českých**)

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č.1.

	Smluvní cena v Kč (bez DPH)	DPH (21%)	Smluvní cena v Kč (vč. DPH)
cena dle SoD	845 767,61,-	177 611,20,-	1 023 378,81,-
ZL 01, vícepráce – malá učebna	+ 60 710,26,-	+ 12 749,15,-	+ 73 459,41,-
ZL 02, vícepráce – velká učebna	+ 58 087,24,-	+ 12 198,32,-	+ 70 285,56,-
ZL 03, vícepráce elektro – malá učebna	+ 12 968,60,-	+ 2 723,41,-	+ 15 692,01,-
ZL 04, vícepráce elektro – velká učebna	+ 12 104,10,-	+ 2 541,86,-	+ 14 645,96,-
ZL 05, vícepráce – bezbariérové WC	+ 4 409,78,-	+ 926,05,-	+ 5 335,83,-
ZL 06, vícepráce – šatny úklid	+ 10 174,61,-	+ 2 136,67,-	+ 12 311,28,-
ZL 07, méněpráce – šatny úklid	- 32 106,-	- 6 742,26,-	- 38 848,26,-
cena dle dodatku č. 1	972 116,20,-	204 144,40,-	1 176 260,60,-

zdůvodnění změn

Dodatečné stavební práce neobsažené v původním projektu nezbytné pro zdárné dokončení a funkčnost výsledného díla vč. méněprací, nadbytečných pro realizaci díla.

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy zůstávají neměnné.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy:

- ZL 01 – ZL 07 (změnové listy vč. vyčíslení změn)

V Žatci dne

.....
Mgr. Jana Hassmanová
ředitelka školy

.....
Petr Vachulka