



Harmonogram postupu prací

ŽST Branice, oprava SZZ a osvětlení včetně zrušení postradatelného zařízení infrastruktury

| | 10-2019 | 11-2019 | 12-2019 | 01-2020 | 02-2020 | 03-2020 | 04-2020 | 05-2020 | 06-2020 | 07-2020 | 08-2020 | 09-2020 | 10-2020 | 11-2020 | 12-2020 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zpracování dokumentace, zajištění dodávek | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| PS01 Montáže zabezpečovacích zařízení | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| PS02 Kabelizace | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SO01 Reléová místnost | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SO02 Zemní práce | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| EE01 Rozvody VO | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| EE02 Zemní práce | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SO 1 SK5, SK 5S, výh. č. 6,7 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SO 2 Oprava nástupišť u SK 1 a SK3 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SO3 Rušení LIS, IS - písecké zhlaví | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SO 4 Rušení LIS, IS - milevské zhlaví | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Předání díla | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokumentace DSPS a souborné zpracování | | | | | | | | | | | | | | | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 408809

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 85361b90-c6b8-4887-9826-2b69fbbc503b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Věra VAVŘIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.09.2019 11:12:00



fe65b69e-5789-48bf-996e-2d0293e9dfab