

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. 018/2019/BeM
„Rekonstrukce střechy objektu vodárny“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §2586-§2635

I. SMLUVNÍ STRANY

- | | |
|--|---|
| 1. Objednatel: | Město Hlučín |
| na adrese: | Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín |
| zastoupené: | Mgr. Pavel Paschek, starosta města |
| IČ: | 00300063 |
| DIČ: | CZ00300063 |
| Bankovní spojení: | XXXX |
| Číslo účtu: | XXXX |
| Osoba oprávněná jednat | |
| ve věcech smluvních: | Mgr. Pavel Paschek, starosta města |
| ve věcech technických: | Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí OINV
Ing. Martin Beutel, technik OINV |
| <i>dále jen objednatel</i> | |
|
 | |
| 2. Zhotovitel | STAV MORAVIA spol. s r. o. |
| Místo podnikání/Sídlo: | Jirská 570/30, 702 00 Ostrava |
| IČ: | 47977655 |
| DIČ: | CZ47977655 |
| Bankovní spojení: | XXXX |
| Číslo účtu: | XXXX |
| zapsán v OR: | u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5699 |
| Osoba oprávněná jednat | |
| ve věcech smluvních: | Ing. Jan Pejznoch, Tomáš Feikus |
| ve věcech technických: | Ing. Jan Pejznoch, Tomáš Feikus |
| Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění: | XXXX |
| Číslo autorizace ČKAIT: | XXXX |
| <i>dále jen Zhotovitel</i> | |

I.

Tímto Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 018/2019/BeM „Rekonstrukce střechy objektu vodárny“ uzavřené dne 20.5.2019, účinné dne 07.6.2019 v tomto znění:

II.

- 1. Do Článku II. se přidává odstavec II.9. tohoto znění:**

„II.9. Během výstavby došlo ke změně rozsahu prováděných prací, která spočívá v provedení opravy pochozí plochy nad nádrží, vyklizení a vyčištění suterénního prostoru a

kladení hřebenačů do malty. Byly odečteny položky za menší rozsah podokapního žlabu, neprovedení pojistné hydroizolační folie, neprovedení protisněhových háků.“

2. Článek IV. odst. IV.1. se mění z důvodu dlouhých schvalovacích lhůt památkové péče a neočekávaných sondážních prací takto:

„IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy :

- a) termín předání staveniště zhotoviteli: 27. 5. 2019
- b) termín zahájení prací na díle: dnem předání staveniště
- c) termín ukončení prací: do 115 kalendářních dnů od předání staveniště
- d) termín předání dokončeného díla: do 120 kalendářních dnů od předání staveniště“

3. Článek V. odst. V.1. se mění takto:

„V.1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a je stanovena ve výši:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena za dílo celkem	837 969,22 Kč	175 973,54 Kč	1 013 942,76 Kč
Nová cena za dílo celkem	812 288,58 Kč	170 580,60 Kč	982 869,18 Kč

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.“

4. Do Článku VI. se přidává odstavec VI.9. tohoto znění:

„VI.9. Z důvodu dlouhých schvalovacích lhůt památkové péče je zhotovitel oprávněn fakturovat dílčí plnění na základě objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací k 31.8.2019.“

III.

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která ho podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu dodatku smlouvy, resp. informací a údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních.
6. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 25. schůzi konané dne 2.9.2019 pod bodem usnesení č. 25/2g).

Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č.1 - Krycí list a rekapitulace rozpočtu

V Hlučíně, dne 4.9.2019

V Hlučíně, dne 6.9.2019

Město Hlučín
Mgr. Pavel Paschek
starosta
objednatel

STAV MORAVIA spol. s r. o.
Ing. Jan Pejznoch
jednatel
zhotovitel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Vodárna Hlučín

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 8. 2019

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				812 288,58
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				812 288,58
DPH základní	21,00%	ze	812 288,58	170 580,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				982 869,18

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodárna Hlučín

Objekt: D.1.1 - Architektoni - D.1.1 - Architektonicko-s...

Místo: Datum: 22. 8. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	732 288,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	104 900,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	60 094,40
997 - Přesun sutě	42 555,70
998 - Přesun hmot	2 560,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	57 007,85
762 - Konstrukce tesařské	108 552,55
764 - Konstrukce klempířské	49 565,00
765 - Krytina skládaná	183 671,24
783 - Dokončovací práce - nátěry	93 332,24
787 - Dokončovací práce - zasklívání	30 049,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	732 288,58