

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1/2018/Hum
uzavřené dne 2.7.2018 pro stavbu „Hodonínka v k.ú. Křtěnov“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDAKCE], vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], vedoucí správy toků,

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], správce toků, osoba pracující pod vedením TDS

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], referent pro provozní činnost (*zastupitelnost*), osoba pracující pod vedením TDS

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE] technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

AQUATEST, a.s.

IČ: 44794843

DIČ: CZ44794843

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 1189

sídlo: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Statutární orgán: [REDAKCE] - předseda představenstva, [REDAKCE] - místopředseda představenstva,

[REDAKCE] – člen představenstva

Zastoupený: [REDAKCE] předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 4 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna ceny za dílo. Změna je vyvolána chybou v rozpočtu víceprací, který je přílohou dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1/2018/Hum. Ve stavebním objektu 01 „Zkapacitnění koryta toku - VP“ je vložena položka č. 162301102 „Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m“. Náklady na tento přesun výkopku jsou v původním rozpočtu (příloha Smlouvy o dílo č. 1/2018/Hum) započteny v položce č. R-D96002 „Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění“.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 1/2018/Hum pro provedení díla „Hodonínka v k.ú. Křtěnov“ takto:

III. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 386 384,58 Kč bez DPH, slovy tři miliony tři sta osmdesát šest tisíc tři sta osmdesát čtyři korun českých a padesát osm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo činí:

Cena za dílo bez DPH – původní: 3 405 895,06 Kč

Cena za vícepráce bez DPH: 0 Kč

Cena za méněpráce bez DPH: -19 510,48 Kč

Nová cena za dílo bez DPH: 3 386 384,58 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy č. 1/2018/Hum a rozpočtu více a méně prací uvedeného v příloze dodatku č. 3 a tohoto dodatku. Tyto zahrnují veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy č. 1/2018/Hum a následných dodatků.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1/2018/Hum nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1/2018/Hum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1/2018/Hum ze dne 2.7.2018.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Bruce dne 18-09-2019

V FRK dne 11/9/2019

Za objednatele
Lesy České republiky, s.p.
vedoucí Správy toků - oblast povodí Dyje

Za zhotovitele
Předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY - méně práce

Kód: 015-60
Stavba: Hodonínka v k.ú. Křtěnov

KSO:
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: AQUA test a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.09.2019

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 44794843
DIČ: CZ44794843

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -19 510,48

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-19 510,48	-4 097,20
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -23 607,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - méně práce

Kód: 015-60

Stavba: Hodonínka v k.ú. Křtěnov

Místo: Datum: 10.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-19 510,48	-23 607,68
015-60-01x	Zkapacitnění koryta toku - MP	-19 510,48	-23 607,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hodonínka v k.ú. Křtěnov

Objekt:

015-60-01x - Zkapacitnění koryta toku - MP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

AQUA test a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.09.2019

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

44794843

DIČ:

CZ44794843

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-19 510,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-19 510,48	21,00%	-4 097,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-23 607,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 11/9/2019

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hodonínka v k.ú. Křtěnov

Objekt:

015-60-01x - Zkapacitnění koryta toku - MP

Místo:

Datum:

10.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-19 510,48

HSV - HSV

-19 510,48

1 - Zemní práce

-19 510,48

16 - Přemístění výkopku

-19 510,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hodonínka v k.ú. Křtěnov

Objekt:

015-60-01x - Zkapacitnění koryta toku - MP

Místo:

Datum:

10.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-19 510,48

D HSV HSV -19 510,48

D 1 Zemní práce -19 510,48

D 16 Přemístění výkopku -19 510,48

6	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-88,684	220,00	-19 510,48
	VV		78+10,684		88,684		