

Soupis objektů

Stavba: II/150 - Silnice II/150: Loukov, průtah obcí (ŘSZK)

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dotatku č. 1
01	SO 000 Ostani a vedlejší náklady (ŘSZK)	6 314 790,00	6 314 790,00
02	SO 1.001.1.1 Příprava území (ŘSZK)	2 598 726,35	2 727 416,64
<i>Z toho ZBV</i>			
1.1	dodatečné práce - propojení II/150 a ÚK Čepro		128 690,29
03	SO 1.101.1 Křižovatka se silnicí III/4389 - Loukov (extravilán) (ŘSZK)	5 280 329,72	5 280 329,72
04	SO 1.101.1.1 Úprava napojení účelové komunikace (ŘSZK)	321 164,18	321 164,18
05	SO 1.101.2 Loukov - intravilán (ŘSZK)	14 230 612,94	14 230 612,94
06	SO 1.101.2.1 Obruby (Loukov-intravilán) (ŘSZK)	1 976 394,98	1 976 394,98
07	SO 2.101.1 Loukov - Osičko (extravilán) (ŘSZK)	8 403 012,26	10 121 951,16
<i>Z toho ZBV</i>			
1.2	dodatečné práce - zesílení sanace zemní pláně	815 743,96	815 743,96
1.3	dodatečné práce - trativod u propustku DN 600	4 754,40	4 754,40
1.4	dodatečné práce - odvodnění za silniční obrubou	35 471,26	35 471,26
1.5	dodatečné práce - změna konstrukce vozovky - Čepro	226 744,00	226 744,00
1.6	dodatečné práce - materiál z pův. konstrukce vozovky	739 056,34	739 056,34
1.7	neprovedené práce	-102 831,06	-102 831,06
08	SO 2.101.1.1 Obruby Loukov - Osičko (extravilán) (ŘSZK)	1 036 393,13	1 036 393,13
09.1	SO 1.201 Most ev.č. 150-089 - MO3 (ŘSZK) - demolice	539 900,38	539 900,38
09	SO 1.201 Most ev.č. 150-089 - MO3 (ŘSZK)	4 023 879,33	4 023 879,33
10	SO 1.303 Úprava toku - Libosvárka (ŘSZK)	632 409,93	632 409,93
11.1	SO 1.204 Rámový most - Blazický potok - MO2 (ŘSZK) - demolice	66 158,06	66 158,06
11	SO 1.204 Rámový most - Blazický potok - MO2 (ŘSZK)	7 531 260,52	7 531 260,52
12	SO 1.302 Úprava toku - Blazický potok (ŘSZK)	764 212,56	764 212,56

13	SO 1.404.1 Osvětlení vjezdového ostrůvku do obce (ŘSZK)	178 238,50	178 238,50
14	SO 1.502 Přeložka plynovodu - most přes Libosvárku (ŘSZK)	525 151,39	525 151,39

Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK) [Kč bez DPH]: 54 422 634,23 Kč
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (obec) [Kč bez DPH]: 9 399 135,57 Kč
Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]: 63 821 769,80 Kč

Změna závazku + zadavatele č. 1 [Kč bez DPH]: 1 950 460,25 Kč
Změna závazku - zadavatele č. 1 [Kč bez DPH]: -102 831,06 Kč
Změna závazku + zadavatele č. 1 [%]: 3,06%
Změna závazku - zadavatele č. 1 [%]: -0,16%
Změna závazku celkem zadavatele č. 1 [%]: 3,22%

Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 1 [Kč bez DPH]: 56 270 263,42 Kč
DPH 21 % [Kč bez DPH]: 11 816 755,32 Kč
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 1 [Kč vč. DPH]: 68 087 018,74 Kč

Změna závazku zadavatele č. 2 [Kč bez DPH]: 1 922 814,74 Kč
Změna závazku celkem zadavatel č. 2 [%]: 3,01%

Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 2 [Kč bez DPH]: 11 321 950,31 Kč

Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle dodatků č. 1 [Kč bez DPH]: 58 193 078,16 Kč
Změna závazku celkem [%]: 6,23%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 26.8.2019

Datum: 26.8.2019